

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 14/2011

číslo zhotovitele: Dodatek č. 3 k SoD č. 14/2011 ze dne 4.11.2011

uzavřená podle § 536 a §§ následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka

Se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Zastoupený: MUDr. Jiří Deml, náměstek pro odborné činnosti pověřený
vedením Ústavu na základě pověření Ministra zdravotnictví

IČ: 00023817

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 623101/0710

Zhotovitel:

domistav CZ, a.s.

DOMISTAV CZ a. s.

Se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Zastoupená: předsedou představenstva – Ing. Z. Mazurem

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci králové oddíl B, vložka 2454, ze dne 13. 9. 2005.

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 2125302001/5500

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických - Ing. Zdislav Mazur, tel.: 774 222 212,

ve věcech technických - Ing. Zdislav Mazur

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla o objednatelům požadované vícepráce a méněpráce v rozsahu změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku na akci: „Rekonstrukce laboratoří 4. NP, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41“.

3. CENA DÍLA

Cena dle SoD č. 14/20011, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Základ pro DPH 10%: 328.500,00 Kč
DPH 10%: 32.850,00 Kč
Základ pro DPH 20%: 9.074.089,28 Kč
DPH 20%: 1.814.817,86 Kč
Cena celkem vč. DPH: 11.250.257,14 Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 3

Cena bez DPH 20%: 213.660,35 Kč
DPH 20%: 42.732,07 Kč
Cena celkem vč. DPH 20%: 256.392,42 Kč

Cena dle tohoto Dodatku č. 4

Cena víceprací bez DPH 20%: 205.540,05 Kč
Cena méněprací bez DPH 20%: -205.540,05 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH: 0,00 Kč
DPH 20%: 0,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 20%: 0,00 Kč

Cena dle SoD č. 14/2011, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a tohoto Dodatku č. 4

Základ pro DPH 10%: 328.500,00 Kč
DPH 10%: 32.850,00 Kč
Základ pro DPH 20%: 9.287.749,63 Kč
DPH 20%: 1.857.549,93 Kč
Cena celkem vč. DPH: 11.506.649,56 Kč

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání se řídí podmínkami sjednanými v SoD č. 14/2011 ze dne 04.11.2011.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Změnový list č. 27, 32, 37-48, 51-54

V Praze, dne 24.02.2012

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva

V Praze, dne 24.2.2012

Za objednatele:

.....
MUDr. Jiří Deml
náměstek pro odborné činnosti pověřený vedením
Ústavu na základě pověření Ministra
zdravotnictví ze dne 22.2.2012
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(100)

domiSTA CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

Rekapitulace změnových listů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 SoD

ZL č.	Popis změnového listu	Datum vystavení	Schváleno objednatel	Schválená cena Kč bez DPH
ZL 27	Dveře - repase a lakýrnické práce (dodatečný požadavek objednatele)	21.2.2012	21.2.2012	26 742,97
ZL 32	Změny VZT - záměna materiálu potrubí	22.2.2012	24.2.2012	-65 600,00
ZL 37	Elektroinstalace v m. č. 330 a 331	27.1.2012	31.1.2012	1 511,20
ZL 38	Úpravy vodovodu a vytápění	9.2.2012	16.2.2012	17 346,12
ZL 39	Zednické práce - zazdívký a omítky - 2. etapa	3.2.2012	7.2.2012	68 555,64
ZL 40	Vysekání původních vypínačů, zásuvek apod. vč. vyspravení - 2. etapa	3.2.2012	7.2.2012	42 959,96
ZL 41	Odstranění VZT potrubí	3.2.2012	7.2.2012	3 290,52
ZL 42	Prahy dveří 2. etapy	3.2.2012	7.2.2012	4 122,00
ZL 43	Stavební práce - 2. etapa	3.2.2012	7.2.2012	4 485,39
ZL 44	Odstranění digestoře v m. č. 326 a lab. stolu v m. č. 325	3.2.2012	7.2.2012	2 192,50
ZL 45	Mřížky do podhledu - 1. etapa	3.2.2012	7.2.2012	1 410,00
ZL 46	Odstranění podkladní lepenky pod PVC	6.2.2012	7.2.2012	4 371,94
ZL 47	Oprava PVC po repasi skříní v 1. etapě	9.2.2011	16.2.2012	2 076,00
ZL 48	Úprava a příprava podkladu podlah, dlažba v m. č. 310	9.2.2011	24.2.2012	18 443,28
ZL 51	Doplnění sifonů a držáků hadiček v m. č. 330 a 332	9.2.2011	16.2.2012	948,00
ZL 52	Doplnění vývodů (pračkový ventil na hadici) u umyvadel	22.2.2012	24.2.2012	7 084,53
ZL 53	Rozvody ZTI - změna systémového standardu rozvodů	22.2.2012	24.2.2012	-123 672,89
ZL 54	Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu, úklid	22.2.2012	24.2.2012	-16 267,16
Celkem				0,00

aktualizace: 24.2.2012


za objednatele: Ing. Tereza Kotherová

Státní ústav pro kontrolu léčiv
 Šrobárova 48
 100 41 Praha 10
 (96)

za TDI: Ing. Pavel Černý

za zhotovitele: Ing. Josef Čihák

*Souhlas Ing. Fozerský TDI
 24.2.2012*



Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	27
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Dveře - repase a lakýrnické práce

Důvod změny :

Špatný stav dveří

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

26 742,97 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

26 742,97 Kč bez DPH

5 348,59 Kč DPH 20%

32 091,56 Kč včetně DPH 20%


Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 21-02-2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 17.2.2012

Podpis :




Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 21-02-2012

Podpis :



Změnový list č.27: Dveře - repase a lakýrnické práceAkce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 17.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Repase				
	1	Repase dveří	ks	5,000	890,00	4 450,00
		Lakýrnické práce				
	2	Ocel. zárubně šířky 18cm + mřížky	ks	11,000	340,00	3 740,00
	3	Ocel. zárubně šířky 18cm (místnost č. 309, 308, 307, 303)	ks	4,000	305,00	1 220,00
	4	Ocel. zárubeň šířky 10cm (mezi místnostmi č. 329 a 330)	ks	1,000	290,00	290,00
	5	Dveře vnitřní plné + prosklené š.80cm	ks	16,000	1 047,00	16 752,00
54	6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24m	%	1,100	264,52	290,97
		Přípočet - vícepráce celkem				26 742,97
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				26 742,97

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	32
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

ZL - Změny VZT záměna materiálu potrubí

Důvod změny :

Změna byla dohodnuta na 1. KD, bod 1.10 mezi zhotovitelem a objednatelem.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-65 600,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

-65 600,00 Kč bez DPH

-13 120,00 Kč DPH 20%

-78 720,00 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 22.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Změnový list č.32 - změny VZT záměna materiálu potrubí

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 22.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Odpočet - méněpráce				
		Poskytnutá obchodní sleva na změnu materiálu VZT potrubí z PP na nerez				-65 600,00
		Přípočet - vícepráce celkem				
		Odpočet - méněpráce celkem				-65 600,00
		Objekt celkem bez DPH				-65 600,00

Pozn.: V příloze jsou znázorněny změněné položky z PP na nerez AISI 316

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	37
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Elektroinstalace v m. č. 330 a 331

Důvod změny :

Jedná se o práce - doplnění zásuvek vedle digestoří pro lednici, které byly projednány na KD 1 a 2 a dále o likvidaci původních slaboproudých rozvodů.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

1 511,20 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

1 511,20 Kč bez DPH

302,24 Kč DPH 20%

1 813,44 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 31. 1. 2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 27.1.2012

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 31. 1. 2012

Podpis :



Změnový list č.37 - elektroinstalace v m. č. 330 a 331

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 27.1.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Rušení stávajících slaboproudých rozvodů				
	1	HZS	h	3,000	240,00	720,00
		Místnost 330				
	2	krabice přístrojová odbočná s víčkem	kus	1,000	7,10	7,10
	3	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových	kus	1,000	64,60	64,60
	4	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná dvojnásobná šikmá	kus	1,000	69,40	69,40
	5	Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou, 16 A, 250 V,	kus	1,000	119,00	119,00
	6	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	5,000	10,80	54,00
	7	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	5,000	16,30	81,50
		Místnost 331				
	8	krabice přístrojová odbočná s víčkem	kus	1,000	7,10	7,10
	9	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových	kus	1,000	64,60	64,60
	10	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná dvojnásobná šikmá	kus	1,000	69,40	69,40
	11	Zásuvka dvojnásobná, s natočenou dutinou, 16 A, 250 V,	kus	1,000	119,00	119,00
	12	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	5,000	10,80	54,00
	13	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	5,000	16,30	81,50
		Přípočet - vícepráce celkem				1 511,20
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				1 511,20

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	38
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Úpravy vodovodu a vytápění

Důvod změny :

Průchod potrubí ZTI podhledem 3. NP, vyrovnání radiátorů na konzolách, posunutí vodorovné etáže ÚT v místě bývalých digestoří, odstranění rozvodů plynů v bývalých laboratořích.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

Vicenáklady celkem :

17 346,12 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

17 346,12 Kč bez DPH

3 469,22 Kč DPH 20%

20 815,34 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 16 -02- 2012

Podpis : 

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 9.2.2012

Podpis : 

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 16 -02- 2012

Podpis : 

Změnový list č.38: Úpravy vodovodu a vytápění

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 9.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Prodloužení potrubí z 3.NP do 4.NP (2x)				
	1	Vodovodní potrubí PPR PN 16 D 20 vč. montáže (2x3m)	m	6,00	219,00	1 314,00
46	2	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	6,00	15,84	95,01
47	3	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00	17,95	107,68
48	4	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	15,17	16,99
	5	Izolace potrubí Mirelon 22x10 vč. montáže	m	6,00	83,00	498,00
	6	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,20	4,98	10,96
		Posunutí radiátoru v m. č. 320, 322				
	7	Úprava polohy radiátorů na jednotlivých konzolách	ks	5,00	250,00	1 250
		Převaření topení v m. č. 323, 324, 326 a 328				
	8	Demontáž stávajícího potrubí	m	20,80	61,00	1 269
	9	Vypuštění a napuštění rozvodu, otlakování, odvzdušnění	kpl	2,00	1 375,00	2 750
	10	Dodávka a montáž potrubí ocelové hladké bezešvé	m	20,80	303,00	6 302
	11	Nátěr potrubí 1xzáklad 2xvrchní	m	20,80	63,00	1 310
998733203	12	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	116,316	427
	13	Likvidace stávajícího potrubí (20,8m)	kpl	1,00	95,00	95
		Zaslepení plynu				
	14	Zaslepení vývodů plynu na chodbě 4.NP (ZTI a stavební)-vysekání (20x20x10cm), uzavření stoupačky, uříznutí, zazátkování (3/4" a 1,5"), uříznutí v m.č. 318 a 320 zazdění vč.štuku, likvidace, přesun hmot	ks	2,00	950,00	1 900,00
		Přípočet - vícepráce celkem				17 346,12
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				17 346,12

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle URS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	39
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Zednické práce - zazdívký a omítky - 2.etapa

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

71 929,92 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-3 374,28 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

68 555,64 Kč bez DPH

13 711,13 Kč DPH 20%

82 266,77 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 7.2.2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 7.2.2012

Podpis :



Změnový list č.39: Zednické práce - zadržky a omítky - 2.etapa

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum:

3.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce						
Omítka za digestořemi						
612311111	1	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (v základu zl. 1cm)	m2	68,850	141,00	9 707,85
612311191	2	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm ručně $33,46 * 4 + 29,44 * 6 + 5,95 * 2 = 322,38$ m2	m2	322,380	49,90	16 086,76
612311131	3	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,950	89,20	530,74
34	4	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,300	520,00	1 196,21
Omítky ostatní						
612311111	5	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (v základu zl. 1cm)	m2	71,850	141,00	10 130,85
612311191	6	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm ručně $(33,48+22,98+15,39)*3 = 215,55$ m2	m2	215,550	49,90	10 755,95
612311131	7	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,370	89,20	3 422,60
34	8	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,796	520,00	934,05
Demontáž soklových dlaždic 10x10cm a jejich vyspravení						
71	9	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty (tl.6mm)	m2	9,940	82,30	818,06
978013191	10	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % tl. 3cm	m2	9,940	56,20	558,63
612311111	18	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (v základu zl. 1cm)	m2	14,910	141,00	2 102,31
612311191	19	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm ručně $(14,91*4) = 59,64$ m2	m2	59,640	49,90	2 976,04
34	20	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,447	520,00	232,60
Zadržky						
340236212	21	Zadržka otvorů pl. do 0,09m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl. přes 100mm	ks	47,000	109,00	5 123,00
340238226	22	Zadržka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm (1x0,84m2)	m2	0,330	592,00	195,36
612311111	23	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (v základu zl. 1cm)	m2	0,660	141,00	93,06
612311131	24	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,660	89,20	58,87
34	25	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,562	520,00	292,24
Práce v m. č. 320						
340238226	26	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	0,696	594,00	413,42
612311111	27	Zadržka otvorů pl do 1m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm (0,7x3,2=5,6)	m2	2,240	592,00	1 326,08
612311111	28	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (v základu zl. 1cm) $(0,3+1,45)*3,2 = 5,6$ m2	m2	5,600	141,00	789,60
612311191	29	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm ručně $(5,6*3)*3 = 16,8$ m2	m2	16,800	49,90	838,32
612311131	30	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,800	89,20	1 498,56
34	32	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,497	520,00	258,35
27	33	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,053	220,00	231,62
28	34	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	2,106	85,00	178,98
29	35	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,053	240,00	252,68
30	36	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	13,80	207,00
31	37	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,053	190,00	200,04
32	38	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,423	18,00	151,61
33	39	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,053	350,00	368,49
Odpočet - méněpráce						
8	40	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl. 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	16,380	206,00	-3 374,28

Přípočet - vícepráce celkem
Odpočet - méněpráce celkem

71 929,92
-3 374,28

Objekt celkem bez DPH

68 555,64

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místností																Výměra			
	310	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem ks/bm	Celkem m2	Celkem m3	
Omitky za digestoře																				
2 Omitky za digestoře po demontáži - vrchní část tl. 3cm (m2)						4,78			4,78			4,78	4,78	4,78				33,46		
3 Omitky za digestoře po demontáži - spodní část tl. 4cm (m2)						4,32			4,12	4,32	4,22	4,22	4,12	4,12				29,44		
14 Omitky za digestoře po jejich vybourání tl. 2cm (m2) - vč. štuků						0,75			0,95	0,75	0,9	0,9	0,85	0,85				5,95		
Omitky další																				
13 Omitky pod nové obklady tl. 2,5cm (m2)		3,72		3,72				3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72				33,48		
15 Omitkyv místě bývalých obkladů tl. 2,5cm (m2) - vč. štuků	2,7	1,32		1,32	3,95	0,85		2,52	1,87	1,87	1,87	1,87	1,42	1,42				22,98		
16 Omitkyv místě bývalých dveří tl. 2,5cm - vč. štuků - výměra je z obou stran (m2)								3,68	3,68		3,68		4,35					15,39		
Demontáž soklů a jejich vyspravení																				
4 Demontáž soklových dlaždic 10x10 osekáním (bm) včetně odstranění "bucheť" tl. 3cm	12,7	8,1	8,9	10,7	5,8	8,7	0	0	6,6	7,7	6,2	6,5	7,8	8,1	1,6		99,4	9,94		
4 Odstranění "bucheť" tl. 3cm, výška 10cm (bm)	12,7	8,1	8,9	10,7	5,8	8,7	0	0	6,6	7,7	6,2	6,5	7,8	8,1	1,6		99,4	9,94		
5 Omitka po demontáži lože soklu (bucheť) tl. 3cm, výška 15cm (bm)	12,7	8,1	8,9	10,7	5,8	8,7	0	0	6,6	7,7	6,2	6,5	7,8	8,1	1,6		99,4	14,91		
Dozdívky																				
10 Dozdění původních děr u stropu místnosti bez omitky, CD na MVC tl. 15cm - otvory do 0,09m2/ks	0	2	13	2	0	2	3	2	3	6	3	3	3	3	2	0	47	4,23		
12 Dozdívky z chodby CD na MVC tl. 15cm + oboustranná omitka vč. štuků (m2)															0,33			0,33		

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	40
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Vysekání původních vypínačů, zásuvek apod. vč. vyspravení - 2. etapa

Důvod změny :

Jedná se o vysekání starých zásuvek, vypínačů a dalších koncových prvků původních rozvodů silnoproudu a slaboproudu včetně likvidace vysekaného zařízení + vyspravení. Tato práce není zahrnuta ve smluvním rozpočtu.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

42 959,96 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

42 959,96 Kč bez DPH

8 591,99 Kč DPH 20%

51 551,95 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 07 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 07 -02- 2012

Podpis :

Změnový list č. 40: Vysekání původních vypínačů, zásuvek apod. vč. vyspravení - 2. etapa

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 3.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce						
Zazdívky						
340235211	1	Zazdívka otvorů pl. do 0,0225m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl. do 100mm	ks	357,00	55,60	19 849,20
346244371	2	Zazdívka rýh, nik a kapes do tl. 140mm	m ²	0,63	682,00	429,66
612311111	3	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	8,66	141,00	1 221,41
612311131	4	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	8,66	89,20	772,70
34	5	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,840	520,00	436,94
Vysekání						
973031324	6	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl. do 0,1m ² hl. do 150mm	ks	357,00	49,50	17 671,50
767861R1	7	Demontáž kastlíků telefonních rozvodů vč. dvířek 30x30cm	ks	4,00	367,00	1 468,00
Likvidace						
27	8	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,730	220,00	160,63
28	9	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,460	85,00	124,13
29	10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,730	240,00	175,24
30	11	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,952	13,80	151,14
31	12	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,730	190,00	138,73
32	13	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,841	18,00	105,14
33	14	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,730	350,00	255,55
Přípočet - vícepráce celkem						42 959,96
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						42 959,96

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místnosti													Výměra					
	310	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem ks	Celkem m ²	Celkem m ³
Odstranění starých vypínačů, zásuvek apod. vč. vysekání krabic Ø 0,15m a hl.0,1m (ks)	12	15	12	25	13	21	21	22	41	41	48	39	21	25	1		357	8,0325	0,80325
Zaspravení děr po vysekání starých vypínačů apod. 0,15x0,15 hl. 0,1m (ks)	12	15	12	25	13	21	21	22	41	41	48	39	21	25	1		357	8,0325	0,80325
Odstranění starých kastífků telefon. Rozvodů vč. dvířek 30°30		1				2						1					4	0,36	
Zazdění kastífků 45x35x10cm vysekání krabic o 0,15m a hl.0,1m (ks)		1				2						1					4	0,63	

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	41
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Odstranění VZT potrubí

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

3 290,52 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

3 290,52 Kč bez DPH

658,10 Kč DPH 20%

3 948,62 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 7.2.2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 7.2.2012

Podpis :



Změnový list č. 41: Odstranění VZT potrubí

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 3.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce						
	1	Demontáž (vyřezání flexem) VZT (300*150) v pohledech (bm)	bm	15,20	125,00	1 900,00
27	2	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,077	220,00	16,85
28	3	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,153	85,00	13,02
29	4	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,077	240,00	18,39
30	5	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,149	13,80	15,86
31	6	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,077	190,00	14,56
32	7	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,613	18,00	11,03
33	8	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,077	350,00	26,81
20	9	Vyspravení a utěsnění prostupů po vybourání ve stěnách (VZT)	ks	2,00	142,00	284,00
Mřížky v m. č. 319						
10		D+M plastová mřížka 200x200mm, vč. rámečku	ks	2,000	495,00	990,00
Přípočet - vícepráce celkem						3 290,52
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						3 290,52

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místnosti												Výměra						
	310	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem m	Celkem m ²	Celkem m ³
Demontáž (vyřezání flexem) VZT potrubí. Průměr 300-150mm (bm)		5,8		8,5	0,9												15,2		

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	42
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

ZL - Prahy dveří 2. etapy

Důvod změny :

Demontáž prahů dveří ani nové přechodové lišty nebyly započítány v rozpočtu.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

4 122,20 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

4 122,20 Kč bez DPH

824,44 Kč DPH 20%

4 946,64 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 07 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 07 -02- 2012

Podpis :

Změnový list č. 42: Prahy dveří 2. etapy

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 3.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		SDK - předstěna				
766662811	1	Demontáž prahů dveří 800x150 mm včetně likvidace	ks	19,00	28,80	547,20
	2	D+M přechod. lišt Profilpas ART.441/AD 20552 lep. (pol. není v ÚRS)	ks	13,00	275,00	3 575,00
		Odpočet - méněpráce				
		Přípočet - vícepráce celkem				4 122,20
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				4 122,20

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	43
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Stavební opráce - 2.etapa

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

7 859,67 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-3 374,28 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

4 485,39 Kč bez DPH

897,08 Kč DPH 20%

5 382,47 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 7.2.2012

Podpis :

Kollusom!

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :

J

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 7.2.2012

Podpis :

Černý

Změnový list č. 43: Stavební opráce - 2.etapa

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 3.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce						
Práce v m. č. 319 - vybourání podhledu - rabc. pletivo + omítka						
978012191	1	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MCV stropu rákosových o rozsahu 100%	m2	5,700	99,90	569,43
Práce v m. č. 320						
631312121	2	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 1,45x0,3x0,1	m3	0,044	2 830,00	124,52
34	3	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,097	520,00	50,34
Práce v m. č. 327						
	4	Demontáž a likvidace betonové vaničky 50x90x20 (beton + obklad + plech)	ks	1,000	685,00	685,00
Betonování otvorů po technologiích - 320, 323-6						
631312121	5	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 5x(0,35x0,35x0,08 + 2x0,25x0,25x0,08)	m3	0,100	2 830,00	283,00
34	6	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,220	520,00	114,40
Betonáž po nohách digestoří						
631312121	7	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 7x0,8x0,15x0,1=	m3	0,084	2 830,00	237,72
34	8	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,185	520,00	96,10
Betonáž schůdku podlahy pod okny 320, 323-328						
	9		kpl	6,000	850,00	5 100,00
34	10	Vyrovnání schůdku podlahy pod oknem výšky 3cm, šířky 3cm a dl. 5,7m Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,034	520,00	17,68
27	11	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,285	220,00	62,70
28	12	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,570	85,00	48,45
29	13	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,285	240,00	68,40
30	14	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	13,80	207,00
31	15	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,285	190,00	54,15
32	16	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,280	18,00	41,04
33	17	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,285	350,00	99,75
Odpočet - méněpráce						
8	18	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl. 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	16,380	206,00	-3 374,28
Přípočet - vícepráce celkem						7 859,67
Odpočet - méněpráce celkem						-3 374,28
Objekt celkem bez DPH						4 485,39

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)
Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)
Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	44
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Odstranění digestoře v m. č. 326 a lab. stolu v m. č. 325

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

2 192,50 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

2 192,50 Kč bez DPH
438,50 Kč DPH 20%
2 631,00 Kč včetně DPH 20%


Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 7.2.2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 7.2.2012

Podpis :



Změnový list č. 44: Odstranění digestoře v m. č. 326 a lab. stolu v m. č. 325

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 3.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Připočet - vícepráce						
16	1	Kompletní odstranění konstrukce digestoře	ks	1,000	600,00	600,00
17	2	Odstranění nábytku - laboratorní stoly vč. výlevky	ks	1,000	400,00	400,00
27	3	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,750	220,00	165,00
28	4	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,500	85,00	127,50
29	5	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,750	240,00	180,00
30	6	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	13,80	207,00
31	7	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,750	190,00	142,50
32	8	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	6,000	18,00	108,00
33	9	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,750	350,00	262,50
Odpočet - méněpráce						
Připočet - vícepráce celkem						2 192,50
Odpočet - méněpráce celkem						0,00
Objekt celkem bez DPH						2 192,50

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	45
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Mřížky do podhledu - 1. etapa

Důvod změny :

Vyčíslená položka nebyla uvedena ve výkazu výměr

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

1 410,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

1 410,00 Kč bez DPH

282,00 Kč DPH 20%

1 692,00 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 7.2.2012

Podpis :




Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 3.2.2012

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 7.2.2012

Podpis :



Změnový list č. 45: Mřížky do podhledu - 1. etapa

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 3.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Mřížky do podhledu v m. č. 329,332 a 333				
	1	D+M plastová mřížka ø 10cm vč. rámečku	ks	6,000	235,00	1 410,00
		Přípočet - vícepráce celkem				1 410,00
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				1 410,00

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	46
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Odstranění podkladní lepenky pod PVC

Důvod změny :

Jedná se o odstranění podkladní lepenky pod strženým PVC ve všech místnostech 2.etapy. Lepenka byla po letech na podkladním betonu nalepena tak, že nešla odstranit oškrábáním. Proto jí bylo nutno opálit pomocí propanbutanovým hořákem.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

4 371,94 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

4 371,94 Kč bez DPH
874,39 Kč DPH 20%
5 246,33 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 7.2.2012

Podpis :

Kolluon

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 6.2.2012

Podpis :

J

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 7.2.2012

Podpis :

ČMB

Změnový list č. 46: Odstranění podkladní lepenky pod PVC

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 6.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
	1	Odstranění podkladní lepenky pod PVC (A 400H) propanbutovým hořákem - 10% plochy z 288,3m2 (m. č. 310, 316-328)	m2	28,830	118,00	3 401,94
	2	Propanbutová bomba	ks	2,000	485,00	970,00
		Přípočet - vícepráce celkem				4 371,94
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				4 371,94

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	47
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Oprava PVC po repasi skříní v 1. etapě

Důvod změny :

Původní skříně byly demontovány až po dokončení PVC v 1. etapě.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

2 076,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

2 076,00 Kč bez DPH

415,20 Kč DPH 20%

2 491,20 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 16 -02- 2012

Podpis :




Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 9.2.2012

Podpis :




Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 16 -02- 2012

Podpis :



Změnový list č. 47: Oprava PVC po repasi skříní v 1. etapě

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 9.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
	1	Oprava soklů u skříní v I.etapě	m2	6,000	346,00	2 076,00
		Přípočet - vícepráce celkem				2 076,00
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				2 076,00

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	48
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Úprava a příprava podkladu podlah, dlažba v m. č. 310

Důvod změny :

Vyrovnaní podkladu z důvodu křivosti původní podlahy a změna PVC podlahy na keramickou dlažbu.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

22 508,88 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-4 065,60 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

18 443,28 Kč bez DPH

3 688,66 Kč DPH 20%

22 131,94 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 9.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Kolluon!
[Signature]
[Signature]

Změnový list č. 48: Úprava a příprava podkladu podlah, dlažba v m. č. 310

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 9.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Penetrace podkladu pod vyrovnávací stěrku PVC v 2.etapě				
	1	Penetrace na savý podklad Mapei Primer G	m2	275,100	50,80	13 975,08
		Úprava podkladu pro dlažbu v m. č. 310				
	2	Vysátí, penetrace a lokální tmelení podkladu rychleschnoucí hmotou Mapei Nivorapid	m2	13,20	256,00	3 379,20
		Příplatek za dlažbu kvůli formátu 33x33 v m. č. 310				
	3	Keramická dlažba - 33x33 cm	m2	14,52	355,00	5 154,60
		Odpočet - méněpráce celkem				
62	4	Keramické dlaždice	m2	14,52	280,00	-4 065,60
		Přípočet - vícepráce celkem				22 508,88
		Odpočet - méněpráce celkem				-4 065,60
		Objekt celkem bez DPH				18 443,28

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	51
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Doplnění sifonků a držáků hadiček v m. č. 330 a 332

Důvod změny :

Dodatečný požadavek objednatele.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

948,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

948,00 Kč bez DPH

189,60 Kč DPH 20%

1 137,60 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 16 -02- 2012

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 9.2.2012

Podpis :




Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 16 -02- 2012

Podpis :



Změnový list č. 51: Doplnění sifonků a držáků hadiček v m. č. 330 a 332

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum:

9.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
	1	D + M - sifonek	ks	4,00	172,00	688,00
	2	D + M - držák hadiček	ks	4,00	65,00	260,00
		Přípočet - vícepráce celkem				948,00
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				948,00

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Pozn.:

Výměry byly naměřeny dle skutečnosti v chodbách 3.NP a 4.NP

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	52
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Doplnění vývodů SV (pračkový ventil na hadici) u umyvadel.

Důvod změny :

Dodatečný požadavek objednatele nad rámec výkazu výměr dle bodu 01.4. z KD 1.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

7 084,53 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

7 084,53 Kč bez DPH

1 416,91 Kč DPH 20%

8 501,44 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 22.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Změnový list č. 52: Doplnění vývodů SV (pračkový ventil na hadici) u umyvadel.Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 22.2.2012

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Izolace tepelné				
20	1	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	12,000	59,12	709,43
25	2	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,200	7,09	15,61
		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
	3	Vysazení T-kusu do potrubí PPR na D20	ks	6,000	299,00	1 794,00
	4	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm vč. tvarovek a uchycení	m	12,000	211,00	2 532,00
46	5	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	15,84	190,03
47	6	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	17,95	215,36
48	7	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,120	47,31	52,99
		Zdravotechnika - zařízovací předměty				0,00
	8	Pračkový ventil chrom se zp. Klapkou DN 15/20	soub.	5,000	275,00	1 375,00
	9	Ventil chrom výtokový DN 15	soub.	1,000	196,34	196,34
55	10	Přesun hmot pro zařízovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,240	15,71	3,77
		Přípočet - vícepráce celkem				7 084,53
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				7 084,53

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	53
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Rozvody ZTI - změna systémového standardu rozvodů

Důvod změny :

Změna potrubního systému dle DIN 8079 8080 Friaplast - Friatherm starr na systém Aquaplast Systém PP-R80 Class ČSN EN ISO 15874.2

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

68 049,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-191 721,89 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

-123 672,89 Kč bez DPH

-24 734,58 Kč DPH 20%

-148 407,47 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 22.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Kolousov!

Změnový list č. 53: Rozvody ZTI - změna systémového standardu rozvodů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 22.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
	32	Potrubí vodovodní plastové PP-R, DN 25, PN 16, v. tvarovek a uchycení (Aquaplast world, ČSN EN ISO 15874.2, polyfuzní svařování)	m	34,000	257,00	8 738,00
	33	Potrubí vodovodní plastové PP-R, DN 32, PN 16, v. tvarovek a uchycení (Aquaplast world, ČSN EN ISO 15874.2, polyfuzní svařování)	m	14,000	305,00	4 270,00
	38	Potrubí vodovodní plastové PP-R, DN 20, PN 16, v. tvarovek a uchycení (Aquaplast world, ČSN EN ISO 15874.2, polyfuzní svařování)	m	81,000	211,00	17 091,00
	39	Potrubí vodovodní plastové PP-R, DN 25, PN 16, v. tvarovek a uchycení (Aquaplast world, ČSN EN ISO 15874.2, polyfuzní svařování)	m	130,000	240,00	31 200,00
	40	Potrubí vodovodní plastové PP-R, DN 32, PN 16, v. tvarovek a uchycení (Aquaplast world, ČSN EN ISO 15874.2, polyfuzní svařování)	m	25,000	270,00	6 750,00
		Odpočet - méněpráce celkem				
722173233	32	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm FRIATHERM starr, PN20, v. tvarovek a uchycení (FRIAPLAST 110-65 dle DIN 8079/8080)	m	34,000	692,54	-23 546,33
722173234	33	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 32x3,6 mm FRIATHERM starr, PN20, v. tvarovek a uchycení (FRIAPLAST 110-65 dle DIN 8079/8080)	m	14,000	920,57	-12 887,99
722173232	38	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm FRIATHERM starr, PN20, v. tvarovek a uchycení (FRIAPLAST 110-65 dle DIN 8079/8080)	m	81,000	521,52	-42 243,12
722173233	39	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm FRIATHERM starr	m	130,000	692,54	-90 030,20
722173234	40	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 32x3,6 mm FRIATHERM starr	m	25,000	920,57	-23 014,25
		Přípočet - vícepráce celkem				68 049,00
		Odpočet - méněpráce celkem				-191 721,89
		Objekt celkem bez DPH				-123 672,89

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	54
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu, úklid.

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly provedeny, proto je zhotovitel odečítá.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-16 267,16 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

-16 267,16 Kč bez DPH

-3 253,43 Kč DPH 20%

-19 520,59 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 22.2.2012

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 24 -02- 2012

Podpis :

Změnový list č. 54: Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu, úklid

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 22.2.2012

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Odpočet - méněpráce				
52	1	Přemístění kuchyňské linky (demontáž + zpět. Montáž, z č. m. 304 do č. m. 326)	kpl	1,000	2 560,00	-2 560,00
	2	D+M přechod. lišt Profilpas ART.441/AD 20552 lep. (pol. není v ÚRS)	ks	1,00	275,00	-275,00
50	3	Dřezová stojánková páková baterie nerez	ks	8,00	929,02	-7 432,16
	4	Úklid, provedený pracovníky SÚKL dle bodu KD 9, bodu 9.4.	kpl	1,000	6 000,00	-6 000,00
		Přípočet - vícepráce celkem				0,00
		Odpočet - méněpráce celkem				-16 267,16
		Objekt celkem bez DPH				-16 267,16

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(100)