

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.30/09

ze dne 29.09.2009

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv
organizační složka
sídlo: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
zastoupená: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
IČ: 00023817
DIČ: CZ00023817

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitelem: Spojstav s.r.o.
Se sídlem/místem podnikání: Jordana Jovkova 3251, Praha 4
Zastoupený : Ing. Janem Mayerem, jednatelem
Bankovní spojení: KB Praha, č.ú. 87505-051/0100
IČO: 48589039
DIČ: CZ48589039

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva č. 30/09 o provedení rekonstrukce sociálních zařízení ze dne 29.09.2009 (dále jen smlouva) takto:

1. Smlouva o dílo č.30/09 se rozšiřuje o vícepráce plnění předmětu neobsažené v cenové nabídce, viz příloha č.1 smlouvy, dle odsouhlaseného rozpočtu – příloha č.1 Dodatku č.1



2. V souladu s článkem III.odst. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly navýšit cenu za provedené vícepráce . Cena za provedené vícepráce dle smlouvy č. 30/09 na plnění předmětu neobsažené v cenové nabídce je stanovena ve výši 1 830 268,-Kč vč. DPH (dle schváleného rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1). Celková cena za provedené práce dle smlouvy č. 30/09 je nově stanovena ve výši 7 704 126,-Kč vč. DPH.
3. V souladu s článkem II.odst.1 se prodlužuje termín dokončení díla včetně víceprací vyjma výměn umyvadel a stavebních úprav s tímto spojených (výměna keramických obkladů) do 31.1.2010. Termín dokončení výměn umyvadel a stavebních úprav s tímto spojených (výměna keramických obkladů) do 30.3.2010.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků zůstávají beze změn
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku smluvními stranami.

2009.12.17.

V Praze dne .11.2009


.....
Za objednatele


spojsstav
s.r.o.
stavební a montážní spol....
Magistrů 18 140 00 Praha 4
za dodavatele ⑦



stavební a montážní společnost

Akce: Vícepráce přímo související s rekonstrukcí
sociálních zařízení v hlavní budově SÚKL, Šrobárova
48, 100 41, Praha 10

	Kč/m.j.	počet	m.j.	celkem
Elektroinstal práce - nové rozvaděče s proudovými chrániči pro zásuvky v soc. zařízení	6 650,00	17 ks		113 050,00
Elektroinstal práce - nové rozvaděče s proudovými chrániči pro vysoušeče v soc. zařízení	6 650,00	18 ks		119 700,00
Stavební úpravy pro umístění vysoušečů	470,00	18 ks		8 460,00
Dodávka vysoušečů Jet Air	26 400,00	18 ks		475 200,00
Montáž vysoušečů Jet Dryer	1 200,00	18 ks		21 600,00
Demontáž nefunkčních technologií vzduchotechniky v soc. zařízeních	167 000,00	1 kpl.		167 000,00
Demontáž topných těles v soc	850,00	17 ks		14 450,00
Likvidace topných těles z soc	400,00	17 ks		6 800,00
Demontáž nefunkčních topných soustav pod stropy v sociálních zařízeních	8 900,00	15 ks		133 500,00
Dodávka nových topných těles	2 100,00	17 ks		35 700,00
Úprava rozvodů topení	7 470,00	17 ks		126 990,00
Osazení a montáž nových top těles	2 890,00	17 ks		49 130,00
Vybourání betonů podlah sprch. Boxů a přilehlých prostor	19 600,00	1 kpl.		19 600,00
Vybourání příček sprchových boxů	9 800,00	1 kpl.		9 800,00
Vybetonování nových podlah včetně izolací	28 720,00	1 kpl.		28 720,00
Vyzdění nových příček nových příček	19 800,00	1 kpl.		19 800,00
Vybourání odboček odpad. Stoupaček	1 460,00	23 ks		33 580,00
Napojení odpadů pro závěsné WC mísy	1 540,00	23 ks		35 420,00
Zabetonování průrazů stropů	760,00	23 ks		17 480,00
Dodávka bezdotykových mýdelníků - automatické dávkování	2 880,00	19 ks		54 720,00
Osazení a montáž zařizovacích předmětů	24 700,00	1 kpl.		24 700,00
Svislá a vodorovná doprava materiálu	22 640,00	1 kpl.		22 640,00
Celková cena víceprací bez DPH				1 538 040,00
DPH 19%				292 227,60
Celková cena včetně DPH				1 830 267,60