

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo zhotovitele: **Dodatek č. 1 k SoD č. 14/2011 ze dne 04.11.2011**

uzavřená podle § 536 a §§ následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka

Se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Zastoupený: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
IČ: 00023817
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 623101/0710

Zhotovitel:

domistav CZ, a.s.

DOMISTAV CZ a. s.

Se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená: předsedou představenstva – Ing. Z. Mazurem
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci králové oddíl B, vložka 2454, ze dne 13. 9. 2005.
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2125302001/5500

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních a technických - Ing. Zdislav Mazur, tel.: 774 222 212,
ve věcech technických - Ing. Zdislav Mazur

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je rozšíření objemu prací o objednatelům požadované vícepráce v rozsahu změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a změna termínu dokončení díla na akci: „Rekonstrukce laboratoří 4. NP, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41“.

3. DOBA PLNĚNÍ

Zahájení prací na 1. etapě (m.č. 301a – 310, 329 – 334a) do týdne od podpisu SoD, dokončení dne 13.1.2012

Zahájení prací na 2. etapě (m.č. 316 – 328) dne 19.1.2012, dokončení dne 1.3.2012

Postup prací bude probíhat dle upraveného harmonogramu tvořící přílohu č. 3.

4. CENA DÍLA

Cena díla dle SoD bez DPH: 9,129.782,92 Kč
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH: 272.806,36 Kč
Celková cena díla dle SoD a tohoto dodatku č. 1 bez DPH: **9.402.589,28 Kč**
(slovy: devětmilionůčtyřistadvatisícepětsetosmdesátdevětkorundvacetosmhaleřů)
Celková cena díla dle SoD a tohoto dodatku č. 1 vč. DPH: **11.283.107,14 Kč**
(slovy: jedenáctmilionůdvěstěosmdesáttřítisícjednostosedmkorunčtrnácthaléřů)

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom stejnopise.

Pro jednání ve věcech technických a obchodních je za zhotovitele:

Ing. Josef Čihák tel. č.: 774 662 356 e-mail: cihak@domistav.cz

Stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Tišer tel. č.: 774 662 358 e-mail: tiser@domistav.cz

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání se řídí podmínkami sjednanými v SoD č. 14/2011 ze dne 04.11.2011.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 – 2, 4 – 5, 7 – 11, 13 – 14, 16 – 21, 23 – 25
- Příloha č. 3 - Harmonogram postupu prací

V Praze, dne 14.12.2011

V Praze, dne 21.12.2011

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva
DOMISTAV CZ a.s.

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

®

.....
PharmDr. Martin Beneš
ředitel
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(94)

Rekapitulace změnových listů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové


Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SoD

aktualizace: 19.12.2011

ZL č.	Popis změnového listu	Datum vystavení	Schváleno objednatelém	Schválená cena Kč bez DPH
ZL 01	Šatní skříňky	1.12.2011	8.12.2011	7 737,56
ZL 02	Zařízení a nábytek (pracovní stoly)	1.12.2011	8.12.2011	8 913,60
ZL 04	Betonování rychleschnoucí betonovou mazaninou Topcem tl. 3cm (m.č. 301A)	5.12.2011	8.12.2011	13 954,06
ZL 05	Úprava vedení potrubí ÚT v m.č. 301A a B a kotvení 2ks radiátorů na stěnu	5.12.2011	8.12.2011	4 896,67
ZL 07	Výměna dveřních prahů	5.12.2011	8.12.2011	8 041,58
ZL 08	Vybourání zárubní mezi m.č. 333-334 tl. 150 mm	5.12.2011	8.12.2011	2 989,23
ZL 09	Vybourání zárubní mezi m.č. 331-332 tl. 450 mm	5.12.2011	8.12.2011	4 782,03
ZL 10	Výroba atyp. tvarovek VZT pro prostup v podhledech mezi m.č. 334-333 a 332-331	5.12.2011	16.12.2011	9 730,40
ZL 11	Výroba a montáž obkladů vážních stolů	5.12.2011	16.12.2011	23 280,17
ZL 13	Vyrovnaní schůdku podlahy pod oknem m.č. 333	5.12.2011	8.12.2011	854,47
ZL 14	Odstranění olejových nátěrů stěn	5.12.2011	8.12.2011	27 679,60
ZL 16	Změny a doplnění ZTI	8.12.2011	16.12.2011	17 983,51
ZL 17	Demontáž a zpětná montáž podhledů	8.12.2011	13.12.2011	17 982,00
ZL 18	Zednické práce	8.12.2011	13.12.2011	9 815,66
ZL 19	Výsekání původních vypínačů, zásuvek apod. vč. vyspravení	8.12.2011	16.12.2011	37 246,81
ZL 20	Odstranění instalací v podhledech	8.12.2011	16.12.2011	35 616,22
ZL 21	Likvidace odpadu z demontáže podhledů	8.12.2011	13.12.2011	4 652,74
ZL 23	Zednické práce - zazdění původních otvorů	8.12.2011	13.12.2011	7 330,88
ZL 24	Elektroinstalace v m.č. 329-334	12.12.2011	16.12.2011	15 936,40
ZL 25	Úpravy plynoinstalace a vytápění	14.12.2011	16.12.2011	13 382,77
Celkem				272 806,36

za objednatele: Ing. Tereza Kotherová

za TDI: Ing. Pavel Černý


Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(96)

za zhotovitele: Ing. Josef Čihák

domištav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107 / DIČ: CZ27481107



Změnový list

<i>Objednávka :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	01
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Šatní skřínky

Důvod změny :

V PD je uvažováno s dodáním 10 ks šatních skříněk, pro počet pracovníků požaduje objednatel dodat navíc 2 ks.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

7 737,56 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

7 737,56 Kč bez DPH

1 547,51 Kč DPH 20%

9 285,07 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 1.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Změnový list č.01: Šatní skříňky

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 1.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet					
1	Jednodveřová kovová skříň 400x500x1850 (RAL 7035, dvířka ral 5012), bezpečnostní cylindrický zámek	ks	2,00	3 800,00	7 600
2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24m	%	1,81	76,00	138
mezisoučet					7 737,56
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
3	Zařízení staveniště	%	0,00	7 738	0
4	Mimostaveništní doprava	%	0,00	7 738	0
5	Provozní vlivy	%	0,00	7 738	0
Objekt celkem bez DPH					7 737,56
Objekt celkem včetně DPH					9 285,07
Přípočty bez DPH					7 737,56
Odpočty bez DPH					0,00

Změnový list

<i>Objednávka :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	02
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Zařízení a nábytek (pracovní stoly)

Důvod změny :

Objednatel požaduje náhradu rohových stolů (chyba PD) z důvodu umístění stávajících dveří. Zároveň požaduje dodání laboratorních skříněk.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

263 720,40 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-254 806,80 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

8 913,60 Kč bez DPH

1 782,72 Kč DPH 20%

10 696,32 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 1.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Změnový list č.02: Zařízení a nábytek (pracovní stoly)

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 1.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Laboratoř 304					
Přípočet - Laboratoř 304					
	Stůl pracovní, trespá 1500x750/900	ks	1,00		0,00
1	Ocelová kce pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1490x650/870	ks	1,00	2 028,00	2 028,00
2	Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	bm	1,50	4 909,00	7 363,50
3	Zvýšený okraj ke keramice	bm	1,50	1 404,00	2 106,00
Laboratoř 304 celkem					11 497,50
manipulační místnost 301A					
2	5	Myčka laboratorního skla Model: G7883 AE WES DK Rozměry: 850 (820)x600x600 mm (VxŠxH) - změna modelu			
Laboratoř 329, 330, 331					
Přípočet - Laboratoř 329, 330, 331					
3	6	Stůl pracovní s výlevkou 2400x750/900 Skříňka laboratorní se 3 dvířky pro umístění médií, současně slouží jako podstava pro pracovní desku, průchodná bez polic 1450x650/900	ks	3,00	8 400,00
					25 200,00
Odpočet - Laboratoř 329, 330, 331					
3	7	Stůl pracovní s výlevkou 2400x750/900 Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1600x650/870	ks	3,00	2 163,20
					-6 489,60
3	8	Kontejner pro práci ve stoje, jednodvěřový	ks	3,00	3 661,00
					-10 983,00
Přípočet - Laboratoř 329, 330, 331					
4	9	Stůl pracovní 5700x750/900 Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	ks	3,00	
					83 943,90
10	10	Zvýšený okraj ke keramice	bm	17,10	4 909,00
					24 008,40
Odpočet - Laboratoř 329, 330, 331					
4	11	Stůl pracovní 5700x750/900 Ocelová kce pro práci ve stoje, bez pracovní desky 700x650/870	ks	3,00	
					-2 838,00
12	12	Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	bm	19,20	4 909,00
					-94 252,80
13	13	Zvýšený okraj ke keramice	bm	19,20	1 404,00
					-26 956,80
Laboratoř 329,330,331 CELKEM					-8 367,90
Laboratoř 332, 333					
Přípočet - Laboratoř 329, 330, 331					
3	14	Stůl pracovní s výlevkou 2400x750/900 Skříňka laboratorní se 3 dvířky pro umístění médií, současně slouží jako podstava pro pracovní desku, průchodná bez polic 1450x650/900	ks	2,00	8 400,00
					16 800,00
					0,00
Odpočet - Laboratoř 332,333					
3	15	Stůl pracovní s výlevkou 2400x750/900 Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky 1600x650/870	ks	2,00	2 163,20
					-4 326,40
16	16	Kontejner pro práci ve stoje, jednodvěřový	ks	2,00	3 661,00
					-7 322,00
Přípočet - Laboratoř 332, 333					
4	17	Stůl pracovní 5700x750/900 Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	ks	2,00	
					55 962,60
18	18	Zvýšený okraj ke keramice	bm	11,40	4 909,00
					16 005,60
Odpočet - Laboratoř 332, 333					
4	19	Stůl pracovní 5700x750/900 Ocelová kce pro práci ve stoje, bez pracovní desky 700x650/870	ks	2,00	
					-1 892,80
20	20	Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	bm	12,80	4 909,00
					-62 835,20
21	21	Zvýšený okraj ke keramice	bm	12,80	1 404,00
					-17 971,20
Přípočet - Laboratoř 332, 333					

	Stůl pracovní 2400x750/900	ks	2,00		
	Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	bm	4,80	4 909,00	23 563,20
	Zvýšený okraj ke keramice	bm	4,80	1 404,00	6 739,20
	Odpočet - Laboratoř 332, 333				
	Stůl pracovní 1500x750/900	ks	2,00		0,00
24	Pracovní deska, keramika, tl. 30 mm (hl. 750)	bm	3,00	4 909,00	-14 727,00
25	Zvýšený okraj ke keramice	bm	3,00	1 404,00	-4 212,00
26	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky Nově 1200x650/870 namísto 1500x650/870 - cena zůstala stejná				
27	Přístroj na přípravu čišťené vody 332x484/497 model: Milli-Q Direct 8 rozměry: 497x332x484 (VxŠxH) - změna modelu	ks	1,00		
	Laboratoř 332, 333 - celkem				5 784,00

Mezisoučet všech laboratoří
8 913,60
Objekt celkem bez DPH
8 913,60
Objekt celkem včetně DPH
10 696,32
Přípočty bez DPH
263 720,40
Odpočty bez DPH
-254 806,80

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	04
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Betonování rychleschnoucí bet. mazaninou Topcem tl.3cm (místnost č.: 301A)

Důvod změny :

Původní slabá vrstva betonu. Použití rychleschnoucí bet. Mazaniny kvůli urychlení vyschnutí. Obyčejná bet. Mazanina by nestačila dostatečně vyschnout.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

13 954,06 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

13 954,06 Kč bez DPH

2 790,81 Kč DPH 20%

16 744,87 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



**Změnový list č.04: Betonování rychleschnoucí bet. mazaninou Topcem tl.3cm
(místnost č.: 301A)**

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 5.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
1	Epoxidový můstek Mapei Eporip (není uvedeno v ÚRS)	m2	9,10	308,00	2 803
2	Rychleschnoucí betonová mazanina Topcem tl. 3cm (není uvedeno v ÚRS)	m2	9,10	1 012,00	9 209
34	3 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,610	520,00	317
965042141	4 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl pře 4 m2 (v tl. 3cm, 10m2)	m3	0,30	2 070,00	621
27	5 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,660	220,00	145
28	6 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,320	85,00	112
29	7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,660	240,00	158
30	8 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,900	13,80	137
31	9 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,660	190,00	125
32	10 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,280	18,00	95
33	11 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,660	350,00	231
Přípočet - vícepráce celkem					13 954,06
Odpočet - méněpráce celkem					0,00
Mezisoučet					13 954,06
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
12	Zařízení staveniště	%	0,00	13 954	0
13	Mimostaveništní doprava	%	0,00	13 954	0
14	Provozní vlivy	%	0,00	13 954	0
Objekt celkem bez DPH					13 954,06
Objekt celkem včetně DPH					16 744,87

Pozn.1: Místnost č.301A bude vybetonována rychleschnoucí betonovou mazaninou ve spádu k výpusti.
Z důvodů nejtenší vrstvy cca 2cm bude použit materiál Topcem Pronto, který lze v této tl. použít a zachovává si potřebné pevnostní vlastnosti.

Pozn.2: Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)
Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)
Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>vyba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	05
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Úprava vedení potrubí ÚT v m.č. 301A a B a kotvení 2ks radiátorů na stěnu

Důvod změny :

Změna vedení potrubí ÚT z důvodu překážky novému soklu pod myčkou.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

4 896,67 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

4 896,67 Kč bez DPH

979,33 Kč DPH 20%

5 876,00 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Nový list č.05: Úprava vedení potrubí ÚT v m.č. 301A a B a kotvení 2ks radiátorů na stěnu

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 5.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena	
Přípočet - vícepráce						
1	Demontáž radiátoru	ks	2,00	245,00	490	
2	Demontáž stávajícího potrubí	m	8,00	61,00	488	
3	Vypuštění a napuštění stoupacího potrubí	kpl	1,00	132,00	132	
4	Dodávka a montáž potrubí ocelové hladké bezešvé	m	5,00	303,00	1 515	
5	Montáž stávajícího potrubí	m	3,00	185,00	555	
6	Nátěr potrubí 1xzáklad 2xvrchní	m	5,00	63,00	315	
7	Montáž radiátoru vč. kotevního materiálu	ks	2,00	605,00	1 210	
998733203	8	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	47,050	173
9	Likvidace stávajícího potrubí (5m)	kpl	1,00	19,00	19	
Přípočet - vícepráce celkem					4 896,67	
Odpočet - méněpráce celkem					0,00	
Mezisoučet					4 896,67	
NUS						
Náklady spojené s umístěním stavby						
10	Zařízení staveniště	%	0,00	4 897	0	
11	Mimostaveništní doprava	%	0,00	4 897	0	
12	Provozní vlivy	%	0,00	4 897	0	
Objekt celkem bez DPH					4 896,67	
Objekt celkem včetně DPH					5 876,01	

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	07
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Výměna dveřních prahů

Důvod změny :

Demontáž prahů kvůli nové podlaze a nášlapné vrstvě. Montáž nových prahů na základě požadavku investora.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

8 041,58 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

8 041,58 Kč bez DPH

1 608,32 Kč DPH 20%

9 649,90 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Změnový list č.07: Výměna dveřních prahů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 5.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
662811	1 Demontáž prahů dveří 800x150 mm včetně likvidace	ks	16,00	28,80	460,80
11871610	2 Práh dveřní dřevěný dub tl. 2cm, dl. 82cm, š. 15cm	ks	16,00	132,00	2 112,00
83621117	3 Nátěr syntetický truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	1,97	171,00	336,53
76695212	4 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlých š. přes 10cm	ks	16,00	76,30	1 220,80
	5 Atypická úprava prahů frézováním (pol. není v ÚRS)	ks	16,00	235,00	3 760,00
54	6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10	137,68	151,45
	Přípočet - vícepráce celkem				8 041,58
	Odpočet - méněpráce celkem				0,00
	Mezisoučet				8 041,58
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
7	Zařízení staveniště	%	0,00	8 042	0,00
8	Mimostaveništní doprava	%	0,00	8 042	0,00
9	Provozní vlivy	%	0,00	8 042	0,00
	Objekt celkem bez DPH				8 041,58
	Objekt celkem včetně DPH				9 649,89

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Objednávka :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	08
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Vybourání zárubní mezi m.č. 333-334 tl. 150 mm

Důvod změny :

Požadavek investora z důvodu oddělení dvou místností - změna oproti PD.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

2 989,23 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

2 989,23 Kč bez DPH

597,85 Kč DPH 20%

3 587,08 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Změnový list č.08: Vybourání zárubní mezi m.č. 333-334 tl. 150 mm

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 5.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
	Přípočet - vícepráce				
238226	1 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	1,85	592,00	1 095,20
12311111	2 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,69	141,00	520,29
612311131	3 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,69	89,20	329,15
34	4 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,75	520,00	390,00
14	5 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2m2	kpl	1,00	245,00	245,00
13	6 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,00	18,40	18,40
27	7 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,17	220,00	37,18
28	8 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,34	85,00	28,90
29	9 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17	240,00	40,80
30	10 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,55	13,80	35,19
31	11 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17	190,00	32,30
32	12 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,36	18,00	24,48
33	13 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,17	350,00	59,50
78	14 Malba směsí Primalex omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	3,69	36,00	132,84
	Přípočet - vícepráce celkem				2 989,23
	Odpočet - méněpráce celkem				0,00
	Mezisoučet				2 989,23
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
15	Zařízení staveniště	%	0,00	2 989	0,00
16	Mimostaveništní doprava	%	0,00	2 989	0,00
17	Provozní vlivy	%	0,00	2 989	0,00
	Objekt celkem bez DPH				2 989,23
	Objekt celkem včetně DPH				3 587,07

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Objednávka :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	09
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Vybourání zárubní mezi m.č. 331-332 tl. 450 mm

Důvod změny :

Požadavek investora z důvodu oddělení dvou místností - změna oproti PD.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

4 782,03 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

4 782,03 Kč bez DPH

956,41 Kč DPH 20%

5 738,44 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08 -12- 2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08 -12- 2011

Podpis :

Kotherová

Změnový list č.09: Vybourání zárubní mezi m.č. 331-332 tl. 450 mm

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 5.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
0238226	1 Zazdívká otvorů pl do 1m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm	m2	4,00	592,00	2 368,00
612311111	2 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,69	141,00	520,29
612311131	3 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,69	89,20	329,15
34	4 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,75	520,00	910,00
14	5 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2m2	kpl	1,00	245,00	245,00
13	6 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,00	18,40	18,40
27	7 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,17	220,00	37,18
28	8 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,34	85,00	28,90
29	9 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17	240,00	40,80
30	10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,55	13,80	35,19
31	11 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17	190,00	32,30
32	12 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,36	18,00	24,48
33	13 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,17	350,00	59,50
78	14 Malba směsí Primalex omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	3,69	36,00	132,84
Přípočet - vícepráce celkem					4 782,03
Odpočet - méněpráce celkem					0,00
Mezisoučet					4 782,03
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
15	Zařízení staveniště	%	0,00	4 782	0,00
16	Mimostaveništní doprava	%	0,00	4 782	0,00
17	Provozní vlivy	%	0,00	4 782	0,00
Objekt celkem bez DPH					4 782,03
Objekt celkem včetně DPH					5 738,43

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Objednatel :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	10
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Výroba atypických tvarovek VZT pro prostup v podhledech mezi místnostmi 334-333 a 332-331

Důvod změny :

Projekt nezohlednil průvlaký stropů v místech prostupů VZT potrubí stěnou.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

34 450,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-24 719,60 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

9 730,40 Kč bez DPH

1 946,08 Kč DPH 20%

11 676,48 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011



Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Kollecum'



**vý list č.10: Výroba atypických tvarovek VZT pro prostup v podhledech mezi místnostmi
334-333 a 332-331**

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 5.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
1	Přechod 355 nerez, vč. montáže	ks	6,00	2 580,00	15 480
2	Přechod 355/100x500 nerez, vč. montáže	ks	4,00	2 741,00	10 964
3	Hranaté potrubí 100x500/1000 nerez, vč. montáže	ks	2,00	3 608,00	7 216
Odpočet - méněpráce					
4	Trouba PP ø355mm	bm	4,00	6 179,90	-24 720
Vedlejší rozpočtové náklady					
5	Provoz investora	kpl	1,00	410,00	410
6	Zařízení staveniště	kpl	1,00	380,00	380
Přípočet - vícepráce celkem					34 450,00
Odpočet - méněpráce celkem					-24 719,60
Mezisoučet					9 730,40
Objekt celkem bez DPH					9 730,40
Objekt celkem včetně DPH					11 676,48

Pozn

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle URS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v URS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Objednávka :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	11
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Výroba a montáž obkladů vážních stolů

Důvod změny :

Změna obkladů vážních stolů na základě požadavku investora.

Popis změny :

Změna obkladů vážních stolů.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

27 024,03 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

-1 157,17 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

25 866,86 Kč bez DPH

-2 586,69 Kč sleva 10%

23 280,17 Kč bez DPH se slevou

4 656,03 Kč DPH 20%

27 936,21 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Kolluom!
[Signature]
[Signature]

Změnový list č.11: Výroba a montáž obkladů vážních stolů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 5.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
1	Materiál - obklady vážních stolů - bílé lamino 18mm	m2	15,00	286,00	4 290,00
2	Materiál - rám ze smrkového masivu	m3	0,27	5 500,00	1 485,00
3	Materiál - pracovní deska - postformink (300 x 80 x 85 cm)	m2	5,00	1 375,00	6 875,00
4	Montáž pracovní desky, rámu a obkladů	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
5	Výroba pracovní desky, rámu a obkladů	kpl	1,000	5 280,00	5 280,00
54	6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	267,30	294,03
Odpočet -					
50	7 Montáž obložených stěn betonových stolů	m2	3,02	158,00	-477,16
51	8 Palubky obkladové Sm profil klasický 19x116mm A/B	m2	3,02	221,00	-667,42
54	9 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	11,45	-12,59
Přípočet - vícepráce celkem					27 024,03
Odpočet - méněpráce celkem					-1 157,17
Mezisoučet					25 866,86
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
1	10 Zařízení staveniště	%	0,00	25 867	0,00
2	11 Mimostaveništní doprava	%	0,00	25 867	0,00
3	12 Provozní vlivy	%	0,00	25 867	0,00
Objekt celkem bez DPH					25 866,86
Dohodnutá sleva 10%					-2 586,69
Objekt celkem se slevou					23 280,17
Objekt celkem včetně DPH					27 936,21

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle URS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v URS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	13
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Vyrovnání schůdku podlahy pod oknem m.č. 333

Důvod změny :

Požadavek na vyrovnání výškového rozdílu podlahy a místem pod oknem.

Popis změny :

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

854,47 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

854,47 Kč bez DPH

170,89 Kč DPH 20%

1 025,36 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Kolhuoni'

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :

J

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

SM

Změnový list č.13: Vyrovnání schůdku podlahy pod oknem m.č. 333

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum:

5.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
1	Vyrovnání schůdku podlahy pod oknem výšky 2,5cm, šířky 2,5cm a dl. 5,55m v m.č. 333	kpl	1,00	850,00	850,00
34	2 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,009	520,00	4,47
Přípočet - vícepráce celkem					
					854,47
Odpočet - méněpráce celkem					
					0,00
mezisoučet					
					854,47
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
3	Zařízení staveniště	%	0,00	854	0
4	Mimostaveništní doprava	%	0,00	854	0
5	Provozní vlivy	%	0,00	854	0
Objekt celkem bez DPH					
					854,47
Objekt celkem včetně DPH					
					1 025,37

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	14
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Odstranění olejových nátěrů stěn

Důvod změny :

Odstranění olejových maleb na základě požadavku investora - projekt neřešil.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

27 679,60 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

27 679,60 Kč bez DPH

5 535,92 Kč DPH 20%

33 215,52 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Změnový list č.14: Odstranění olejových nátěrů stěn

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 5.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
013191	1 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	79,50	56,20	4 467,90
612311111	2 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	79,50	141,00	11 209,50
612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	79,50	89,20	7 091,40
34	4 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,60	520,00	832,00
27	5 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,80	220,000	176,00
28	6 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,60	85,000	136,00
29	7 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,80	240,000	192,00
30	8 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,00	13,800	165,60
31	9 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,80	190,000	152,00
32	10 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	6,40	18,000	115,20
33	11 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,80	350,000	280,00
78	12 Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	79,50	36,00	2 862,00
Přípočet - vícepráce celkem					27 679,60
Odpočet - méněpráce celkem					0,00
mezisoučet					27 679,60
NUS	Náklady spojené s umístěním stavby				
13	Zařízení staveniště	%	0,00	27 680	0,00
14	Mimostaveništní doprava	%	0,00	27 680	0,00
15	Provozní vlivy	%	0,00	27 680	0,00
Objekt celkem bez DPH					27 679,60
Objekt celkem včetně DPH					33 215,52

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	16
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Změny a doplnění ZTI

Důvod změny :

Úpravy dle požadavku investora.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

17 983,51 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

17 983,51 Kč bez DPH

3 596,70 Kč DPH 20%

21 580,21 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 5.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Kollecová
J. Čihák
P. Černý

Změnový list č.16: Změny a doplnění ZTI

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 5.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
1	Demontáž kanalizačního potrubí v podhledu 3. NP	m	5,00	215,00	1 075,00
2	Vysekání stávající vpusti	ks	1,00	155,00	155,00
8 3	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	ks	7,00	193,00	1 351,00
9 4	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm (m. č. 332)	m	1,00	99,90	99,90
10 5	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,05	220,00	11,00
11 6	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,10	85,00	8,50
12 7	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05	240,00	12,00
13 8	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,75	13,80	10,35
14 9	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05	190,00	9,50
15 10	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	0,40	18,00	7,20
16 11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,05	350,00	17,50
12	Obetonování vpusti v podlaže	ks	1,00	105,00	105,00
4 13	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	ks	7,00	367,00	2 569,00
3 14	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm, vč. začištění - rýhy +	m2	0,15	127,00	19,05
612311111 2	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,15	141,00	21,15
612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,15	89,20	13,38
17 17	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,05	520,00	26,00
18 18	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s	m2	0,15	36,00	5,40
Místnost č. 301a - vpust'					
19	Vysazení odbočky na st. potrubí	ks	1,00	783,00	783,00
20	Dodávka vpusti	ks	1,00	1 755,00	1 755,00
31 21	Odpadní potrubí Rehau HT DN 75 vč. tvarovek a uchycení	m	5,00	290,32	1 451,60
22	Osazení vpusti	ks	1,00	180,00	180,00
35 23	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,840	41,70	76,72
Místnost č. 332 - vývod pro vývěvu					
24	Vodovodní potrubí PPR PN 16 D 20 + napojení	m	1,00	209,00	209,00
25	Odpadní potrubí Rehau HT DN 32 vč tvarovek a uchycení	m	1,00	195,36	195,36
26	Nástěnka PPR D 20	ks	1,00	87,00	87,00
27	Vyvedení odpadní výpustky DN 32	ks	1,00	22,00	22,00
28	Pračkový sifon přes zeď	ks	1,00	127,00	127,00
29	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,84	6,40	11,78
Prodloužení potrubí z 3.NP do 4.NP (7x)					
30	Vodovodní potrubí PPR PN 16 DN 32 vč. montáže	m	6,00	286,00	1 716,00
31	Vodovodní potrubí PPR PN 16 DN 25 vč. montáže	m	15,00	231,00	3 465,00
46 32	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	21,00	15,84	332,55
47 33	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,00	17,95	376,88
48 34	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,12	58,90	65,97
35	Izolace potrubí Mirelon 35x10 vč. montáže	m	6,00	83,00	498,00
36	Izolace potrubí Mirelon 28x10 vč. montáže	m	15,00	72,00	1 080,00
37	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,20	15,78	34,72
Přípočet - vícepráce celkem					17 983,51
Odpočet - méněpráce celkem					0,00
Mezisoučet					17 983,51
NUS					
Náklady spojené s umístěním stavby					
38	Zařízení staveniště	%	0,00	17 984	0,00
39	Mimostaveništní doprava	%	0,00	17 984	0,00
40	Provozní vlivy	%	0,00	17 984	0,00
Objekt celkem bez DPH					17 983,51
Objekt celkem včetně DPH					21 580,21

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	17
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Demontáž a zpětná montáž podhledů

Důvod změny :

Ve výkazu výměr nebyla uvedena demontáž a montáž podhledů ve 3.NP a 4.NP, která byla prováděna z důvodu dopojení ZTI a VZT.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

17 982,00 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

17 982,00 Kč bez DPH

3 596,40 Kč DPH 20%

21 578,40 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 8.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :



Změnový list č.17: Demontáž a zpětná montáž podhledů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 8.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena	
Přípočet - vícepráce						
57	1	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu	m2	48,60	370,00	17 982,00
Přípočet - vícepráce celkem					17 982,00	
Odpočet - méněpráce celkem					0,00	
Objekt celkem bez DPH					17 982,00	

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Pozn.:

Výměry byly naměřeny dle skutečnosti v chodbách 3.NP a 4.NP

ve 3.NP 4,8m²

ve 4.NP 43,8m²

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	18
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Zednické práce

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

9 815,66 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

9 815,66 Kč bez DPH

1 963,13 Kč DPH 20%

11 778,79 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis : 

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 8.12.2011

Podpis : 

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis : 

Změnový list č.18: Zednické práce

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 8.12.2011

Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Přípočet - vícepráce					
612311111	1 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně (základ 1cm)	m2	20,57	141,00	2 900,79
612311191	2 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5mm ručně (13,34 * 4 m2 = 53,36m2 - 2cm=4*0,5)	m2	53,36	49,90	2 662,66
612311131	3 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,57	89,20	1 834,84
34	4 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,598	520,00	310,91
Demontáž soklových dlaždic 10x10cm					
71	5 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty (tl.6mm)	m2	11,74	82,30	966,20
978013191	6 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % tl. 3cm	m2	7,34	56,20	412,51
27	7 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,396	220,00	87,19
28	8 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,793	85,00	67,37
29	9 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,396	240,00	95,11
30	10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000	13,80	207,00
31	11 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,396	190,00	75,30
32	12 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,170	18,00	57,07
33	13 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,396	350,00	138,71
Přípočet - vícepráce celkem					9 815,66
Odpočet - méněpráce celkem					0,00
Objekt celkem bez DPH					9 815,66

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle URS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místnosti																Výměra				
	301A	301B	302	303	304	306	307	308	309	329	330	331	332	333	334	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem bm	Celkem m2	Celkem m3	
Zesílená omítka za digestořemi po demontáži digestoře tl. 3cm (m2)										1	1	1	1	1	1					6	
Omítka po demontáži lože soklu tl. 3cm, výška 15cm (bm)			2			9,8			1	5	5,7	7,8	5,8	5,4	2	4,4			48,9	7,335	0,22005
Omítka - zacištění neosekaného lože po osekání dlažby soklu do 5mm, výška 11cm (bm)			7,8	9,8			9,8	9,8	8,8	3,6	3,4	1,3	2,8	3,2	5,5				65,8	7,238	0,03619
Demontáž soklových dlaždic 10x10 (bm)			9,8	9,8		9,8	9,8	9,8	9,8	8,6	9,1	9,1	8,6	8,6	7,5	4,4			114,7	11,47	0,1147
Oustranění lože soklu, tl. 3cm, výška 15cm (bm)			2			9,8			1	5	5,7	7,8	5,8	5,4	2	4,4			48,9	7,335	0,22005

Změnový list

Stavba :	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	19
Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
Objednatel :	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Vysekání původních vypínačů, zásuvek apod. vč. vyspravení

Důvod změny :

Jedná se o vysekání starých zásuvek, vypínačů a dalších koncových prvků původních rozvodů silnoproudu a slaboproudu včetně likvidace vysekaného zařízení + vyspravení. Tato práce není zahrnuta ve smluvním rozpočtu.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

37 246,81 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

37 246,81 Kč bez DPH

7 449,36 Kč DPH 20%

44 696,17 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 8.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Změnový list č.19: Vysekání původních vypínačů, zásuvek apod. vč. vyspravení

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 8.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Zazdívky				
340235211	1	Zazdívka otvorů pl. do 0,0225m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl. do 100mm	ks	197,00	55,60	10 953,20
612311111	2	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	6,40	141,00	902,40
612311131	3	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	6,40	89,20	570,88
34	4	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,555	520,00	288,36
		Vysekání				
973031324	5	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl. do 0,1m ² hl. do 150mm	ks	197,00	117,00	23 049,00
		Likvidace				
27	6	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,975	220,00	214,50
28	7	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,950	85,00	165,75
29	8	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,975	240,00	234,00
30	9	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,625	13,80	201,83
31	10	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,975	190,00	185,25
32	11	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	7,800	18,00	140,40
33	12	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,975	350,00	341,25
		Přípočet - vícepráce celkem				37 246,81
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				37 246,81

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 – Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místnosti														Výměra					
	301A	301B	302	303	304	306	307	308	309	329	330	331	332	333	334	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem ks	Celkem m ²	Celkem m ³
Odstranění starých vypínačů, zásuvek apod. vč. vysekání krabic Ø 0,15m a hl.0,1m (ks)	0	3	4	12	10	17	10	10	12	26	31	9	15	20	18	0	0	197	4,4325	0,44325
Zaspravení děr po vysekání starých vypínačů apod. 0,15x0,15 hl. 0,1m (ks)	0	3	4	12	10	17	10	10	12	26	31	9	15	20	18	0	0	197	4,4325	0,44325
Navýšení výsravek kolem sdrůžených zásuvek a vypínačů (rozpad starého zdiva) tl. 10cm (m ²)										0,3	0,35	0,36	0,36	0,36	0,24				1,97	0,197

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	20
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Odstranění instalací v podhledech

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Staré rozvody překážely novým rozvodům VZT a chlazení.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vicenáklady celkem :

35 616,22 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

35 616,22 Kč bez DPH

7 123,24 Kč DPH 20%

42 739,46 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 8.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Změnový list č.20: Odstranění instalací v podhledech
Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 8.12.2011

P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
	1	Demontáže lávek elektro v podhledech kvůli montáži VZT vč. likvidace baleů š. 60cm	bm	21,500	98,00	2 107,00
	2	Demontáže lávek elektro v podhledech kvůli montáži VZT vč. likvidace baleů š. 20cm	bm	8,500	75,00	637,50
	3	Demontáž (vyřezání flexem) staré litinové kanalizace v pohledech kvůli montáži VZT. Průměr 50-100mm (bm)	bm	13,00	118,00	1 534,00
	4	Vyřezání podstropního vytápění - potrubí 3/4", trubky příčné a 60 cm. Ve všech místnostech mimo chodby (bm)	bm	784,60	35,00	27 461,00
27	5	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2,549	220,00	560,74
28	6	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	5,098	85,00	433,30
29	7	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,549	240,00	611,71
30	8	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,232	13,80	527,60
31	9	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,549	190,00	484,27
32	10	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	20,390	18,00	367,03
33	11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,549	350,00	892,08
		Přípočet - vícepráce celkem				35 616,22
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				35 616,22

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místností																Výměra			
	301A	301B	302	303	304	306	307	308	309	329	330	331	332	333	334	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem m	Celkem m ²	Celkem m ³
Demontáže lávek elektro v podhledech kvůli montáži VZT vč. likvidace kabelů š. 60cm	3	3								5	0,5		5			5		21,5		
Demontáže lávek elektro v podhledech kvůli montáži VZT vč. likvidace kabelů š. 20cm										2		2			2,5			8,5		
Demontáž (vyřezání flexem) staré litinové kanalizace v pohledech kvůli montáži VZT. Průměr 50-100mm (bm)				4						3					6			13		
Vyřezání podstrojího vytápění - potrubí 3/4", trubky příčné á 60 cm. Ve všech místnostech mimo chodby (bm)	71		35,5	35,5	71	35,5	35,5	35,5	35,5	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6			784,6		

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	21
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Likvidace odpadu z demontáže podhledů

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

4 652,74 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

4 652,74 Kč bez DPH

930,55 Kč DPH 20%

5 583,29 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 8.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Změnový list č.21: Likvidace odpadu z demontáže podhledůAkce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 8.12.2011

JP	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Likvidace odpadu podhledu	m2	611,800		
27		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,059	220,00	673
28		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	6,118	85,00	520
29		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,059	240,00	734
30		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,885	13,80	633
31		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,059	190,00	581
32		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	24,472	18,00	440
33		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,059	350,00	1 071
		Přípočet - vícepráce celkem				4 652,74
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				4 652,74

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	23
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Zednické práce - zazdění původních otvorů

Důvod změny :

Vyčíslené práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr. Otvory byly zjištěny po demontáži podhledů.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

7 330,88 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

7 330,88 Kč bez DPH

1 466,18 Kč DPH 20%

8 797,06 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 8.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 08-12-2011

Podpis :

Změnový list č.23: Zednické práce - zadění původních otvorů

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10

Datum: 8.12.2011

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

NP	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
340236212	1	Zazdívka otvorů pl. do 0,09m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl. přes 100mm	ks	58,00	109,00	6 322,00
612311111	2	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	1,25	141,00	176,25
612311131	3	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	1,25	89,20	111,50
34	4	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,387	520,00	721,13
		Přípočet - vícepráce celkem				7 330,88
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				7 330,88

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Příloha č. 1 - Tabulka výměr

Popis vícepráce	Číslo místností														Výměra					
	301A	301B	302	303	304	306	307	308	309	329	330	331	332	333	334	chodba 4.NP	chodba 3.NP	Celkem ks	Celkem m ²	Celkem m ³
Dozdění původních děr u stropu v místnostech bez omítky, tl. 15cm	2		2		5					3	3	4	2	1	3			25		0,3375
Dozdění původních děr u podlahy v místnostech jednostranná omítká, tl. 15cm					1	2	2	2	1	3	3	6	5	5	3			33		
Dozdění původních děr u podlahy v místnostech jednostranná omítká, tl. 15cm					0,16	0,08	0,08	0,08	0,04	0,16	0,12	0,28	0,11	0,11	0,03				1,25	0,1875

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	24
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Elektroinstalace v m. č. 329-334

Důvod změny :

ZL byl vytvořen na základě KD 3, bod 3.12

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

rozpočet změnového listu je v příloze

Vícenáklady celkem :

15 936,40 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

15 936,40 Kč bez DPH

3 187,28 Kč DPH 20%

19 123,68 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 12-12-2011

Podpis :



Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 12.12.2011

Podpis :



Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 12-12-2011

Podpis :



Změnový list č.24: Elektroinstalace v m. č. 329-334

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 12.12.2011

K/P	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
Laboratoř 329						
Přípočet - Laboratoř 329						
101	1	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	32,000	10,80	345,60
102	2	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	32,000	16,30	521,60
	3	Montáž chrániče dvojpólového	ks	1,000	308,00	308,00
	4	Chráničojistič 16B/1+N/0,03	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
Laboratoř 329 celkem						2 431,50
Laboratoř 330						
Přípočet - Laboratoř 330						
101	5	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	25,000	10,80	270,00
102	6	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	25,000	16,30	407,50
	7	Montáž chrániče dvojpólového	ks	1,000	308,00	308,00
	8	Chráničojistič 16B/1+N/0,03	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
Laboratoř 330 celkem						2 241,80
Laboratoř 331						
Přípočet - Laboratoř 331						
101	9	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	25,000	10,80	270,00
102	10	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	25,000	16,30	407,50
	11	Montáž chrániče dvojpólového	ks	1,000	308,00	308,00
	12	Chráničojistič 16B/1+N/0,03	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
Laboratoř 331 celkem						2 241,80
Laboratoř 332						
Přípočet - Laboratoř 332						
101	13	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	18,000	10,80	194,40
102	14	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	18,000	16,30	293,40
	15	Montáž chrániče dvojpólového	ks	1,000	308,00	308,00
	16	Chráničojistič 16B/1+N/0,03	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
Laboratoř 332 celkem						2 052,10
Laboratoř 333						
Přípočet - Laboratoř 333						
101	17	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	18,000	10,80	194,40
102	18	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	18,000	16,30	293,40
	19	Montáž chrániče dvojpólového	ks	1,000	308,00	308,00
	20	Chráničojistič 16B/1+N/0,03	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
Laboratoř 333 celkem						2 052,10
Laboratoř 334						
Přípočet - Laboratoř 334						
101	21	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	27,000	10,80	291,60
102	22	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	27,000	16,30	440,10
	23	Montáž chrániče dvojpólového	ks	1,000	308,00	308,00
	24	Chráničojistič 16B/1+N/0,03	ks	1,000	1 256,30	1 256,30
Laboratoř 334 celkem						2 296,00
Materiál do rozvaděče						
Přípočet						
92	25	Montáž měděných vodičů CYA 6mm2 pod omítku ve stěně	m	10,00	10,80	108,00
93	26	Vodič silový s Cu jádrem CYA 6mm2	m	10,00	13,50	135,00
78	27	Ukončení vodičů do 6mm2	ks	39,00	12,90	503,10
Materiál do rozvaděče celkem						746,10
Elektromontáže - hrubá montáž						
28		Ostatní zednické práce (Vysekání drážek, prostupů, vč. vyspravení)	kpl	1,000	1 255,00	1 255,00
29		Drobný, pomocný a upevňovací materiál	kpl	1,000	620,00	620,00

	Elektromontáže - zkoušky a revize				
30	Přidavné zkoušky a revize	kpl	1.000	575,00	575,00
	Elektromontáže - hrubá montáž				1 875,00
	Přípočet - vícepráce celkem				15 936,40
	Odpočet - méněpráce celkem				0,00
	Objekt celkem bez DPH				15 936,40

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Změnový list

<i>Stavba :</i>	Rekonstrukce laboratoří Státního ústavu pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 - Vinohrady	Pořadové číslo ZL :	25
<i>Zhotovitel :</i>	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové		
<i>Objednatel :</i>	Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10		

Název změnového listu :

Úpravy plynoinstalace a vytápění

Důvod změny :

Převažení topení - Rozvody ÚT pod stropem, v místě bývalých digestoří, posunuty k chodbové stěně - viz. bod 4.2 v KD4

Zaslepení plynu dle bodu 4.5 v KD4

Rozvody plynu upraveny kvůli kolizi s potrubím VZT.

Popis změny :

Požadavek investora.

Ekonomické vyhodnocení (dle podrobné specifikace v příloze) :

Vícenáklady celkem :

13 382,77 Kč bez DPH

Méněnáklady celkem :

0,00 Kč bez DPH

Náklady změnového listu - celkem :

13 382,77 Kč bez DPH

2 676,55 Kč DPH 20%

16 059,32 Kč včetně DPH 20%

Doklady :

Schválil za objednatele :

Jméno : Ing. Tereza Kotherová

Datum : 14 -12- 2011

Podpis :

Schválil za zhotovitele :

Jméno : Ing. Josef Čihák

Datum : 14.12.2011

Podpis :

Schválil za TDI objednatele :

Jméno : Ing. Pavel Černý, MBA

Datum : 14 -12- 2011

Podpis :

Kolluom'

Změnový list č.25: Úpravy plynoinstalace a vytápění

Akce: Rekonstrukce laboratoří v budově SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, Hradec Králové

Datum: 14.12.2011

JP	Pol.	Popis	MJ	Výměra	Jed. cena	Cena
		Přípočet - vícepráce				
		Převaření plynu - kolize VZT				
	1	Demontáž potrubí do 1"	m	3,00	61,00	183,00
	2	Dodávka a montáž potrubí ocelové hladké bezešvé DN 1/2"	m	3,00	281,00	843,00
	3	Nátěr potrubí 1xzáklad 2xvrchní	m	3,00	63,00	189,00
	4	Vypuštění a napuštění potrubí, odvzdušnění	kpl	1,00	413,00	413,00
23	5	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 24m	%	1,14	16,28	18,56
		Zaslepení plynu				
	6	Zaslepení vyvodů plynu na chodbě 4.NP (ZTI a stavební)-vysekání (20x20x10cm), uzavření stoupačky, uříznutí, zarážkování (1" a 1,5"),uříznutí v m.č. 304 a a 308, zazdění vč.šitku, likvidace, přesun hmot	ks	2,00	950,00	1 900,00
		Převaření topení v místě bývalých digestoří				
	7	Demontáž stávajícího potrubí	m	19,00	61,00	1 159,00
	8	Dodávka a montáž potrubí ocelové hladké bezešvé	m	19,00	303,00	5 757,00
	9	Nátěr potrubí 1xzáklad 2xvrchní	m	19,00	63,00	1 197,00
	10	Vypuštění a napuštění potrubí, odvzdušnění	kpl	1,00	1 375,00	1 375,00
998733203	11	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	94,880	348,21
		Přípočet - vícepráce celkem				13 382,77
		Odpočet - méněpráce celkem				0,00
		Objekt celkem bez DPH				13 382,77

Pozn.:

Černě jsou označeny položky ze smluvního rozpočtu (+ č. položky v rozpočtu)

Modře jsou označeny nové položky dle ÚRS (č. dle ÚRS)

Červeně jsou označeny nové položky, které se nevyskytují v ÚRS nebo nepatří do stavebních prací

Harmonogram postupu prací

Název stavby :

Stavební úpravy 4.NP objektu SÚKL v Praze, Šrobárova 48, Praha 10

Objednatel :

Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

Zhotovitel :

DOMISTAV CZ a.s.

Popis	TÝDNY																
	I. etapa							II. etapa									
	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.-18.1.12	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	
Dmžív vybavení, rozvodů, bourací práce, sekání rýh, odstr.maleb, obkladů, dlažeb, PVC - nové laboratoře																	
SDK příčky, SDK obklady rozvodů, podhledy - nové laboratoře																	
Nové rozvody ZTI, plyn, elektro, MaR, VZT a klimatizace - nové laboratoře																	
Zazdívkový rýh, opravy omítek - nové laboratoře																	
Keramické obklady, dlažby - nové laboratoře																	
Malby - nové laboratoře																	
Povlaková podlaha včetně stěrky - nové laboratoře																	
Vybavení laboratoří nábytkem, konstrukce truhlářské - nové laboratoře																	
Kompletace ZTI, elektro, MaR, VZT - nové laboratoře																	
Stěhování do rekonstruovaných prostor																	
Dmžív vybavení, rozvodů, bourací práce, sekání rýh, odstr.maleb, obkladů, dlažeb, PVC - administrativní prostory																	
Nové vyzdívkový, SDK obklady rozvodů, podhledy - administrativní prostory																	
Nové rozvody ZTI, elektro - administrativní prostory																	
Zazdívkový rýh, opravy omítek - administrativní prostory																	
Keramické obklady - administrativní prostory																	
Malby - administrativní prostory																	
Povlaková podlaha včetně stěrky - administrativní prostory																	
Kompletace ZTI, elektro - administrativní prostory																	

Termín realizace díla: 1) zahájení prací na 1.etapě (m.č. 301a - 310, 329 - 334a) do týdne od podpisu SoD, dokončení dne 13.1.2012

2) zahájení prací na 2.etapě (m.č.316 - 328) dne 19.1.2012, dokončení dne 1.3.2012

domis av CZ, a.s.

Foerstrova 897
510 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

®