Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011
Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

Zastoupena: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem

(dále jen „objednatel") 

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582 
se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený/jednající: Mgr. Radimem Juchelkou, předsedou představenstva,

                                Pavlem Kocourem, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 43-4489340227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“, uzavřené mezi nimi dne 17. 2. 2011, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2011 (dále jen „smlouva o dílo“):

Dosavadní znění odst. 1.2. smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
1.2   Dílo tvoří následující části:
A. Stavební práce, zateplení střechy a výměna střešních oken,
B. Rekonstrukce ústředního topení a vnitřního vodovodu,
C. Rekonstrukce plynovodní přípojky
D. Rekonstrukce elektrických rozvodů,
E. Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií, 
F. Dodávka hardware a software,
G. Zajištění servisních služeb.
H. Vypracování projektové dokumentace
I. Zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby

J. Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.

K. Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. Nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu vč. změny dispozic a podlahových krytin.

L. Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu – vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.“

M. Instalace podlahových konstrukcí dle schválené projektové dokumentace včetně sanace stávajících poškozených dřevěných nosných trámů.

Dosavadní znění odst. 5.3 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
5.3
Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst. 1.2, písm. A. až I.musí být dokončeno do  106 dnů po doběhu technologické přestávky anhydritových podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruované budovy. Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst. 1.2, písm. J. až L. musí být dokončeno v následujících termínech:

J. 
bude dokončený do 40 dnů od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy o dílo
K.
bude dokončený do 120 dnů od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy o dílo
L.
bude dokončený do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy o dílo

Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst.1.2, písm. M.
M. bude dokončený do 163 dnů od  podpisu dodatku č. 3 této smlouvy o dílo
Dílo se považuje za dokončené a předané potvrzením samostatného závěrečného předávacího protokolu, který konstatuje předání celého díla, tedy všech jeho etap, bez vad a nedodělků, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. Součástí tohoto závěrečného protokolu budou kopie protokolů o dokončení a předání jednotlivých etap. Tento závěrečný protokol není totožný s případným zkušebním protokolem.“
Dosavadní znění odst. 6.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
6.1
Smluvní strany se dohodly, že za celkové dílo (všechny části) provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve výši 13 595 657,- Kč bez DPH, tj. ve výši 16 314 788,40 Kč s DPH, přičemž  tato cena  je uvažovaná jako maximální. Skutečně účtovaná cena bude v souladu se skutečným rozsahem prací provedených na základě statického posouzení nosné konstrukce střechy provedeným po odkrytí a  konzultovaným s TDI, o čemž bude proveden písemný zápis“.

Dosavadní znění odst. 6.2 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:
6.2
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uvedená smluvní cena je maximální a nepřekročitelná a že nedojde k žádným dalším úpravám smluvní ceny, jestliže není výslovně v této smlouvě a jejích dodatcích dohodnuto jinak. Cena díla je platná po dobu provádění díla dle bodu 5.3. této smlouvy i po dobu prodlení s prováděním díla na straně zhotovitele."
Dosavadní znění odst. 8.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

8.1. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění díla podle této smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a těchto subdodavatelů:

Metrostav a.s.

PERFECTED, s.r.o.

Varsta, s.r.o. – stavební práce

OKNOSERVIS s.r.o. – dodávka parapetů a udržovací práce na oknech

MONTENEGRO s.r.o. - voda, topení, plyn

MICHAL HRNČÍŘ s.r.o. - voda, topení, plyn

SANTECH CZ – sanační práce

RealSan Group, SE – sanační práce

Chaffoteaux FLOW CLIMA, s.r.o. – dodávka kotlů, ohřívačů

VIVAS CZ s.r.o. – stavební práce
P.I. Parket s.r.o. – stavební práce 

ANICO floor s.r.o. – stavební práce

Ing. Martin Jaskulka – stavební práce
V případě nemožnosti použití takového subdodavatele z objektivních důvodů je zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas objednatele s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v případě, kdy se nebude jednat o objektivní důvody nemožnosti použití subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy tak, jako by je prováděl sám.“

Tímto dodatkem se dále mění (aktualizují) znění příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu díla - beze změny

Příloha č. 2 - Cenový rozpočet - doplňuje se o text Přílohy č. 2 tohoto dodatku

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla - nahrazuje se textem Přílohy č. 3 tohoto dodatku

Příloha č. 4 - Záruční doba - beze změny

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek  č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že  dodatek  č. 3 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku č. 3  je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne                                                                  V Ostravě dne 
 objednatel:






zhotovitel:

……...…………………………




……………………………….

    PharmDr. Martin Beneš                                                        Mgr. Radim Juchelka

              ředitel                                                                   předseda představenstva

Státního ústavu pro kontrolu léčiv                                    
                                                                                      ..……………………………..
                                                                                                   Pavel Kocour

                                                                                            člen představenstva

Příloha č. 2 – Cenový rozpočet  
Rozpočet rozšíření JŘBU 2:
Souhrn nákladů
	 
	 
	 
	 
	 
	JŘBÚ 2

	Pol.
	Obchodní název
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Stavební činnosti

	1. Část stavební práce
	 
	
	
	
	

	 
	Podlahy 2,3,4. NP
	kmpl
	1
	880 320 Kč
	880 320 Kč

	 
	 
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	880 320 Kč

	DPH 20%
	20%
	 
	 
	176 064 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	1 056 384 Kč


Podrobná specifikace
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	714
	Izolace akustické a protiotřesové
	 
	0,00
	

	20
	713121111RT1
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci
	m2
	448,59
	29,59
	13 272,41

	 
	 
	podlahy2-4NP:448,59
	448,59
	0,00
	

	21
	63153801.A
	Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 30 mm
	m2
	448,59
	286,92
	128 708,39

	 
	 
	podlaha 2-4.NP:448,59
	448,59
	0,00
	

	22
	998714103R00
	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m 
	t
	1,92
	1 067,15
	2 053,74

	 
	Celkem za
	714 Izolace akustické a protiotřesové
	 
	0,00
	144 034,54

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	0,00
	

	23
	631571010R00
	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, mat. ve specifikaci
	m3
	50,44
	554,44
	27 968,64

	 
	 
	plocha podlah:448,59*0,11
	49,34
	0,00
	

	 
	 
	plocha nad příčkami odhad:10*0,11
	1,10
	0,00
	

	24
	762511243U00
	Podlaha OSB 15 sraz šroub 
	m2
	296,42
	302,19
	89 575,63

	 
	 
	202 chodba:4,22
	4,22
	0,00
	

	 
	 
	203 chodba:5,56
	5,56
	0,00
	

	 
	 
	204 chodba:6,24
	6,24
	0,00
	

	 
	 
	205 chodba:11,65
	11,65
	0,00
	

	 
	 
	206 kancelář:12,69
	12,69
	0,00
	

	 
	 
	207 kancelář:31,66
	31,66
	0,00
	

	 
	 
	208 kancelář:15,34
	15,34
	0,00
	

	 
	 
	209 předsíňka:2,07
	2,07
	0,00
	

	 
	 
	210 wc:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	211 uklid:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	212 předsíňka:1,91
	1,91
	0,00
	

	 
	 
	213 wc:0,86
	0,86
	0,00
	

	 
	 
	214 koupelna:2,17
	2,17
	0,00
	

	 
	 
	215 kancelář:18,96
	18,96
	0,00
	

	 
	 
	216 kancelář:19,44
	19,44
	0,00
	

	 
	 
	217 kancelář:13,09
	13,09
	0,00
	

	 
	 
	302 chodba:4,19
	4,19
	0,00
	

	 
	 
	303 chodba:5,56
	5,56
	0,00
	

	 
	 
	304 chodba:6,75
	6,75
	0,00
	

	 
	 
	305 chodba:11,91
	11,91
	0,00
	

	 
	 
	306 kancelář:11,24
	11,24
	0,00
	

	 
	 
	307 kancelář:31,82
	31,82
	0,00
	

	 
	 
	308 kancelář:15,94
	15,94
	0,00
	

	 
	 
	309 předsíňka:2,07
	2,07
	0,00
	

	 
	 
	310 wc:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	311 úklid:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	312 předsíň:1,91
	1,91
	0,00
	

	 
	 
	313 wc:1,07
	1,07
	0,00
	

	 
	 
	314 koupelna:2,15
	2,15
	0,00
	

	 
	 
	315 kancelář:18,69
	18,69
	0,00
	

	 
	 
	316 kancelář:19,19
	19,19
	0,00
	

	 
	 
	317 kancelář:13,27
	13,27
	0,00
	

	25
	762811210RT3
	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
	m2
	296,42
	268,00
	79 440,56

	 
	 
	202 chodba:4,22
	4,22
	45,00
	

	 
	 
	203 chodba:5,56
	5,56
	0,00
	

	 
	 
	204 chodba:6,24
	6,24
	0,00
	

	 
	 
	205 chodba:11,65
	11,65
	0,00
	

	 
	 
	206 kancelář:12,69
	12,69
	0,00
	

	 
	 
	207 kancelář:31,66
	31,66
	0,00
	

	 
	 
	208 kancelář:15,34
	15,34
	0,00
	

	 
	 
	209 předsíňka:2,07
	2,07
	0,00
	

	 
	 
	210 wc:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	211 uklid:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	212 předsíňka:1,91
	1,91
	0,00
	

	 
	 
	213 wc:0,86
	0,86
	0,00
	

	 
	 
	214 koupelna:2,17
	2,17
	0,00
	

	 
	 
	215 kancelář:18,96
	18,96
	0,00
	

	 
	 
	216 kancelář:19,44
	19,44
	0,00
	

	 
	 
	217 kancelář:13,09
	13,09
	0,00
	

	 
	 
	302 chodba:4,19
	4,19
	0,00
	

	 
	 
	303 chodba:5,56
	5,56
	0,00
	

	 
	 
	304 chodba:6,75
	6,75
	0,00
	

	 
	 
	305 chodba:11,91
	11,91
	0,00
	

	 
	 
	306 kancelář:11,24
	11,24
	0,00
	

	 
	 
	307 kancelář:31,82
	31,82
	0,00
	

	 
	 
	308 kancelář:15,94
	15,94
	0,00
	

	 
	 
	309 předsíňka:2,07
	2,07
	0,00
	

	 
	 
	310 wc:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	311 úklid:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	312 předsíň:1,91
	1,91
	0,00
	

	 
	 
	313 wc:1,07
	1,07
	0,00
	

	 
	 
	314 koupelna:2,15
	2,15
	0,00
	

	 
	 
	315 kancelář:18,69
	18,69
	0,00
	

	 
	 
	316 kancelář:19,19
	19,19
	0,00
	

	 
	 
	317 kancelář:13,27
	13,27
	0,00
	

	26
	762822130R00
	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 příložka 16*22cm, vrutové spojení
	m
	181,00
	79,40
	14 372,18

	 
	 
	2.NP:181/2
	90,50
	0,00
	

	 
	 
	3.NP:181/2
	90,50
	0,00
	

	27
	762822140R00
	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 
	m
	181,00
	95,46
	17 278,66

	 
	 
	2.NP:181/2
	90,50
	0,00
	

	 
	 
	3.NP:181/2
	90,50
	0,00
	

	28
	762822850R00
	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 
	m
	181,00
	100,56
	18 201,36

	 
	 
	2.NP:181/2
	90,50
	0,00
	

	 
	 
	3.NP:181/2
	90,50
	0,00
	

	29
	762895000R00
	Spojovací prostředky pro tesařské práce 
	m3
	36,57
	220,01
	8 046,64

	 
	 
	2.NP:181*0,24*0,26
	11,29
	0,00
	

	 
	 
	3.NP:181*0,24*0,26
	11,29
	0,00
	

	 
	 
	záklop:2*448,59*0,003
	2,69
	0,00
	

	30
	775542000R00
	Položení podložky - geotextilie 
	m2
	296,42
	21,90
	6 491,60

	 
	 
	202 chodba:4,22
	4,22
	0,00
	

	 
	 
	203 chodba:5,56
	5,56
	0,00
	

	 
	 
	204 chodba:6,24
	6,24
	0,00
	

	 
	 
	205 chodba:11,65
	11,65
	0,00
	

	 
	 
	206 kancelář:12,69
	12,69
	0,00
	

	 
	 
	207 kancelář:31,66
	31,66
	0,00
	

	 
	 
	208 kancelář:15,34
	15,34
	0,00
	

	 
	 
	209 předsíňka:2,07
	2,07
	0,00
	

	 
	 
	210 wc:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	211 uklid:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	212 předsíňka:1,91
	1,91
	0,00
	

	 
	 
	213 wc:0,86
	0,86
	0,00
	

	 
	 
	214 koupelna:2,17
	2,17
	0,00
	

	 
	 
	215 kancelář:18,96
	18,96
	0,00
	

	 
	 
	216 kancelář:19,44
	19,44
	0,00
	

	 
	 
	217 kancelář:13,09
	13,09
	0,00
	

	 
	 
	302 chodba:4,19
	4,19
	0,00
	

	 
	 
	303 chodba:5,56
	5,56
	0,00
	

	 
	 
	304 chodba:6,75
	6,75
	0,00
	

	 
	 
	305 chodba:11,91
	11,91
	0,00
	

	 
	 
	306 kancelář:11,24
	11,24
	0,00
	

	 
	 
	307 kancelář:31,82
	31,82
	0,00
	

	 
	 
	308 kancelář:15,94
	15,94
	0,00
	

	 
	 
	309 předsíňka:2,07
	2,07
	0,00
	

	 
	 
	310 wc:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	311 úklid:1,2
	1,20
	0,00
	

	 
	 
	312 předsíň:1,91
	1,91
	0,00
	

	 
	 
	313 wc:1,07
	1,07
	0,00
	

	 
	 
	314 koupelna:2,15
	2,15
	0,00
	

	 
	 
	315 kancelář:18,69
	18,69
	0,00
	

	 
	 
	316 kancelář:19,19
	19,19
	0,00
	

	 
	 
	317 kancelář:13,27
	13,27
	0,00
	

	32
	58761502
	Keramzit Liapor  fr. 4 - 8/600
	m3
	50,44
	1 536,25
	77 495,78

	 
	 
	plocha podlah:448,59*0,11
	49,34
	0,00
	

	 
	 
	plocha nad příčkami odhad:10*0,11
	1,10
	0,00
	

	33
	60515527
	Hranol SM/JD 1 16x16, 18, 22 cm
	m3
	15,00
	8 050,43
	120 756,52

	 
	 
	2-4.NP:0,16*0,22*3*181
	15,00
	0,00
	

	34
	60515774
	Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 7 m
	m3
	12,00
	8 364,01
	100 368,07

	 
	 
	2-4NP:181*3*0,24*0,26/2
	12,00
	0,00
	

	35
	67352024
	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2
	m2
	448,59
	42,81
	19 204,14

	36
	998762103R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 
	t
	59,86
	1 598,20
	95 674,42

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	0,00
	674 874,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Doprava techniků a materiálu na staveniště
	kmplt
	1
	28006,00
	28006,00

	
	
	Zařízení staveniště
	kmplt
	1
	33405,00
	33405,00

	
	
	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	
	880 319,74 Kč


