
Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
IČ: 00023817
se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
Zastoupena: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
(dále jen „objednatel") 
 	
a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582 
se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený/jednající: Mgr. Radimem Juchelkou, předsedou představenstva,
                                Pavlem Kocourem, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 43-4489340227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky VZ02/2010 „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“ zadávací řízení, v němž byla nabídka podaná zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto objednatel se zhotovitelem jako vybraným uchazečem uzavírá tuto smlouvu.
[bookmark: _Ref118253622]I.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“, uzavřené dne 17. 2. 2011 (dále jen „smlouva o dílo“):
Dosavadní znění odst. 1.2. smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:
1.2   Dílo tvoří následující části:
A. Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.
B. Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. Nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu vč. změny dispozic a podlahových krytin.
C. Demontáž nosných konstrukcí podlash ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu – vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.


Dosavadní znění odst. 5.3 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující:
5.3   Dílo – předmět tohoto dodatku musí být dokončeno do 317 dnů od podpisu smlouvy, přičemž díl:
A. bude dokončený do 40 dnů od podpisu SoD
B. bude dokončený do 120 dnů od podpisu SoD
C. bude dokončený do 60 dnů od podpisu SoD

Předání celého díla se odsouvá v souladu s přílohou č. 3 – Harmonogram provádění díla.

Dosavadní znění odst. 6.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následné ustanovení:

6.1   Smluvní strany se dohodly, že za celkové dílo (všechny části) provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve výši 11 895 867 Kč bez DPH, tj. ve výši 14 275 040 Kč s DPH.
Tato původní cena se rozšiřuje o částky:
A. 317 640,- Kč bez DPH, tj. 381 168,- Kč s DPH
B. 734 894,62 Kč bez DPH, tj. 881 873,54 s DPH
C. 372 085,94 Kč bez DPH, tj. 372 085,94 s DPH

Dosavadní znění odst. 8.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje se následným ustanovením:

8.1.   Zhotovitel je oprávněn vzhledem k opožděnému plnění provádět práce prostřednictvím těchto subdodavatelů:
Varsta, s.r.o. – stavební práce
OKNOSERVIS s.r.o. – dodávka parapetů a udržovací práce na oknech
MONTENEGRO s.r.o. - voda, topení, plyn
SANTECH CZ – sanační práce
Chaffoteaux FLOW CLIMA, s.r.o. – dodávka kotlů, ohřívačů

Dosavadní znění přílohy č.2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o tabulky rozpočtu JŘBU uvedené v příloze č.2 tohoto dodatku a o aktuální harmonogram prací uvedený v příloze 3 tohoto dodatku.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.











V Praze dne                                                                  V Ostravě dne 

 Objednatel:							Zhotovitel:



……...…………………………					……………………………….
    PharmDr. Martin Beneš                                                        Mgr. Radim Juchelka
              ředitel                                                                   předseda představenstva
Státního ústavu pro kontrolu léčiv                                    
                  

                                              
                                                                                                   Pavel Kocour
                                                                                            člen představenstva
                                                                                          






















Příloha č. 2 – Cenový rozpočet  

Rozpočet rozšíření JŘBU 

	Pol.
	Obchodní název
	MJ
	Počet
	Cena/MJ
	Celkem
	Termín realizace jednotlivé části(etapy)

	Požadavky zadavatele:
	
	
	
	
	

	1.
	Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.
	kmpl
	1
	317 640,00 Kč
	317 640,00 Kč
	Do 40 dnů od podpisu SOD

	2.
	Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. nadzemním podlaží rekonstuovaného objektu vč.změny dispozic a podlahových krytin.
	kmpl
	1
	734 894,62 Kč
	734 894,62 Kč
	Do 120 dnů od podpisu SOD

	3.
	Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč.vypracování projektové dokumentace na jejich opravu - vč.statického posouzení stávajících nosných trámů.
	kmpl
	1
	372 085,94 Kč
	372 085,94 Kč
	Do 60 dnů od podpisu SOD

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	1 424 620,56 Kč
	

	DPH 20%
	20%
	
	
	284 924,11 Kč
	

	Cena celkem včetně DPH
	
	
	
	1 709 544,67 Kč
	





	1.1 Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.

	
	
	
	
	
	
	

	MATERIÁL+INSTALACE
	
	
	
	

	Pol.
	Číslo
	Obchodní název
	MJ
	Počet
	 Cena/MJ 
	 Celkem 

	
	
	Izolace střešní konstrukce
	
	
	
	

	Přípočet
	
	
	
	
	

	1.
	713111111RT2
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	201,00
	              63,00 Kč 
	                12 663,00 Kč 

	2.
	
	Příplatek za ztíženou montáž PIR desek mezi krokve
	m2
	402,00
	              45,00 Kč 
	                18 090,00 Kč 

	3.
	
	Izolační deska PIR 024 - Alu fólie  tl. 100 mm
	m2
	402,00
	            705,00 Kč 
	              283 410,00 Kč 

	4.
	
	Vyplnění spár mezi krokvemi a PIR desekami - PUR pěna bez požár. odol. 750ml
	ks
	10,00
	            295,00 Kč 
	                  2 950,00 Kč 

	5.
	
	Deska z minerální plsti tl. 160 mm pro vyplnění těžko přístupných míst, ohyby, spoje, křížení tesařských prvků aj., výměra je odhad
	m2
	15
	            447,00 Kč 
	                  6 705,00 Kč 

	Odpočet
	
	
	
	
	

	1.
	713111111RT2
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci
	m2
	201,00
	-             63,00 Kč 
	-               12 663,00 Kč 

	2.
	63141157
	Deska z minerální plsti tl. 160 mm
	m2
	402,00
	-           447,00 Kč 
	-             179 694,00 Kč 

	3.
	762335112
	tesařská konstrukce krokve
	m
	230,00
	-           350,00 Kč 
	-               80 500,00 Kč 

	Přípočet celkem
	
	
	
	
	       323 818,00 Kč 

	Odpočet ceklem
	
	
	
	
	-      272 857,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	762
	Výměna poškozené krokve - obyčejná - jednotková cena
	
	
	
	

	1
	762331813R00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 
	m
	7,90
	54,77
	432,67

	
	
	1 krokev délky 7,9m:7,9
	
	7,90
	
	

	2
	762332120RT3
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16
	m
	7,90
	355,04
	2 804,82

	
	
	1 krokev dl. 7,9:7,9
	
	7,90
	
	

	3
	762395000R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
	m3
	0,18
	1 106,56
	195,86

	
	
	0,14*0,16*7,9
	
	0,18
	
	

	4
	900      R02
	HZS - stavební práce přípomoc u jeřábu
	h
	2,00
	282,80
	565,60

	5
	949942101R00
	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 
	h
	2,00
	1 557,92
	3 115,84

	
	
	doprava krokve do podkroví-autojeřáb:2
	
	2,00
	
	

	6
	998762103R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 
	t
	0,12
	1 415,68
	168,52

	7
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 
	t
	0,19
	518,56
	98,32

	8
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 
	t
	0,19
	247,52
	46,93

	9
	979087007R00
	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km 
	m3
	0,19
	854,56
	162,02

	10
	979087008R00
	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km 
	m3
	0,19
	237,44
	45,02

	
	
	 Výměna poškozené krokve - obyčejná - jednotková cena
	
	
	
	7 635,60

	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	762
	Výměna poškozené krokve - úžlabí - jednotková cena
	
	
	
	

	1
	762331813R00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 
	m
	4,95
	85,00
	420,75

	
	
	1 krokev do úžlabí délky 4,95m:4,95
	
	4,95
	
	

	2
	762332120RT3
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16
	m
	4,95
	398,00
	1 970,10

	
	
	1 krokev do úžlabí dl. 4,95:4,95
	
	4,95
	
	

	3
	762395000R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
	m3
	0,11
	1 395,00
	153,45

	
	
	0,14*0,16*4,95
	
	0,11
	
	

	4
	900      R02
	HZS - stavební práce přípomoc u jeřábu
	h
	2,00
	282,80
	565,60

	5
	949942101R00
	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 
	h
	2,00
	1 557,92
	3 115,84

	
	
	doprava krokve do podkroví-autojeřáb:2
	
	2,00
	
	

	6
	998762103R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 
	t
	0,10
	1 415,68
	134,49

	7
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 
	t
	0,10
	518,56
	49,26

	8
	979011219R00
	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 
	t
	0,10
	247,52
	23,51

	9
	979087007R00
	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km 
	m3
	0,10
	854,56
	81,18

	10
	979087008R00
	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km 
	m3
	0,10
	237,44
	22,56

	
	Celkem za
	  Výměna poškozené krokve - obyčejná - jednotková cena
	
	
	
	6 536,75

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výměna tašek - jednotkové ceny
	
	
	
	

	1
	765332121R00
	Krytina beton.KM Beta červ.ostatní, na sucho,s úpr 
	m2
	1,00
	498,96
	

	2
	765332142R00
	Hřeben KM Beta s hřebenovou lištou, na sucho 
	m
	1,00
	707,84
	

	3
	765332161R00
	Hřebenáč KM Beta křížový Y s povrchovou úpravou 
	kus
	1,00
	261,52
	

	4
	765332162R00
	Hřebenáč KM Beta křížový X s povrchovou úpravou 
	kus
	1,00
	295,12
	

	5
	765332171R00
	Tašky nášlapné KM Beta s povrchovou úpravou 
	kus
	1,00
	177,52
	

	6
	765332172R00
	Tašky prostupové KM Beta s povrchovou úpravou 
	kus
	1,00
	165,76
	

	7
	765332173R00
	Tašky kolektorové KM Beta s povrchovou úpravou 
	kus
	1,00
	162,40
	

	8
	765332411R00
	Úžlabí pro krytinu KM měděným pásem 
	m
	1,00
	1 284,64
	

	9
	765332414R00
	Úžlabí pro krytinu KM hliníkovým pásem 
	m
	1,00
	466,48
	

	10
	765332521R00
	Tašky KM Beta, plastové prosvětlovací 
	kus
	1,00
	292,32
	

	11
	765332611R00
	Tašky KM Beta, plastové odvětrací 
	soubor
	1,00
	1 184,96
	

	12
	765332621R00
	Tašky KM Beta, plastové anténní 
	soubor
	1,00
	648,48
	

	13
	765332631R00
	Střešní lávka KM Beta šířky 60 cm 
	soubor
	1,00
	1 331,68
	

	14
	765332641R00
	Sněholam KM Beta s nosnými taškami 
	m
	1,00
	851,20
	

	15
	765332651R00
	Ochranná větrací mřížka KM 
	m
	1,00
	75,49
	

	16
	765332671R00
	Přiřezání a uchycení tašek KM Beta 
	m
	1,00
	132,16
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKOVÁ KALKULACE - MATERIÁL + INSTALACE
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	
	
	
	         65 133,34 Kč 

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	
	       317 640,00 Kč 

	Cena maximální - uvažováno s výměnou všech krokví
	
	
	
	




	1.2 Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. nadzemním podlaží rekonstuovaného objektu.

	
	
	
	
	
	
	

	MATERIÁL + INSTALACE
	
	
	
	
	

	Pol.
	Číslo
	Obchodní název
	MJ
	Počet
	 Cena/MJ 
	 Celkem 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí - stáv SDK
	
	
	
	

	6
	763111112R00
	Demontáž příčky sádrokartonové tl. do 100mm 
	m2
	259,14
	190,70
	49 418,00

	8
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
	t
	13,60
	349,00
	4 746,40

	9
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží 
	t
	13,60
	174,90
	2 378,64

	10
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	13,60
	303,27
	4 124,47

	11
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
	t
	136,00
	19,00
	2 584,00

	12
	979999996R00
	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot 
	t
	13,60
	577,50
	7 854,00

	13
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 
	t
	13,60
	1 315,00
	17 884,00

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí - stáv SDK
	
	
	
	88 989,51

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce - instalace SDK
	
	
	
	

	1
	342261213RT1
	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm
	m2
	259,14
	1 200,00
	310 968,00

	
	
	508 kancelář:(2,18+3,48+7,56)*2
	
	26,44
	
	

	
	
	509 kancelář:2,18+3,48+7,56
	
	13,22
	
	

	
	
	510 kancelář:2,18+3,48+7,56
	
	13,22
	
	

	
	
	511 kancelář:2,18+3,48+7,56
	
	13,22
	
	

	
	
	507 kancelář:(2,97+2,64+4,59)*2
	
	20,40
	
	

	
	
	505 kuchyňka:2,97+2,64
	
	5,61
	
	

	
	
	506 kancelář:2,97+2,64
	
	5,61
	
	

	
	
	512,513,121 sociálky a šachta :30,51
	
	30,51
	
	

	
	
	502,503,504 chodba:79,65+11,61+7,4+4,05
	
	102,71
	
	

	
	
	505-511 předsazené stěny:(13,5+10)*1,2
	
	28,20
	
	

	
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce - instalace SDK
	
	
	
	310 968,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	

	2
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
	t
	13,60
	1 315,00
	17 880,15

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	
	
	
	17 880,15

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	

	43
	776270100RT1
	Lepení povlakových podlah textilních sokl 
	m
	156,05
	185,36
	28 925,43

	
	
	502 chodba:1,2+3,2+3+6,25+2,4+0,9+1+3,6+2,8+5
	
	29,35
	
	

	
	
	503 chodba:2+2+1,7+1,7
	
	7,40
	
	

	
	
	504 komora:1,9+1,9+0,8+0,8
	
	5,40
	
	

	
	
	505 wc ženy:3,1+3,1+2+2
	
	10,40
	
	

	
	
	506  wc muži:3,1+3,1+2+2
	
	10,40
	
	

	
	
	507 kancelář:5+5+3,5+3,5
	
	17,00
	
	

	
	
	508 kancelář:6,8+6,8+3,5+3,5
	
	20,20
	
	

	
	
	509 kancelář:5,6+5,6+3,5+3,5
	
	20,20
	
	

	
	
	510 kancelář:5,6+5,6+5,8+5,8
	
	22,80
	
	

	
	
	511 T+kuchyňka2,3+2,3+3,15+3,15
	
	12,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	44
	776572100RT1
	Lepení povlakových podlah z pásů textilních 
	m2
	145,64
	120,96
	17 616,61

	
	
	502 chodba:19,35
	
	19,35
	
	

	
	
	503 chodba:3,60
	
	3,60
	
	

	
	
	504 komora:1,47
	
	1,47
	
	

	
	
	505 wc ženy:7,02
	
	7,02
	
	

	
	
	506 wc muži:7,75
	
	7,75
	
	

	
	
	507 kancelář:18,54
	
	18,54
	
	

	
	
	508 kancelář:25,06
	
	25,06
	
	

	
	
	509 kancelář:20,62
	
	20,62
	
	

	
	
	510 kancelář:34,50
	
	34,50
	
	

	
	
	511 T+kuchyňka:7,73
	
	7,73
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	45
	69741044.A
	Koberec zátěžový Balta - Fresco 4 mm
	m2
	145,64
	555,03
	80 834,16

	
	
	502 chodba:19,35
	
	19,35
	
	

	
	
	503 chodba:3,60
	
	3,60
	
	

	
	
	504 komora:1,47
	
	1,47
	
	

	
	
	505 wc ženy:7,02
	
	7,02
	
	

	
	
	506 wc muži:7,75
	
	7,75
	
	

	
	
	507 kancelář:18,54
	
	18,54
	
	

	
	
	508 kancelář:25,06
	
	25,06
	
	

	
	
	509 kancelář:20,62
	
	20,62
	
	

	
	
	510 kancelář:34,50
	
	34,50
	
	

	
	
	511 T+kuchyňka:7,73
	
	7,73
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	46
	998776103R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
	t
	0,80
	411,04
	327,85

	47
	998776103R01
	Přesun stavebních kapacit, kompletační činnost
	kpl
	1,00
	3 831,12
	3 831,12

	
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	
	
	
	131 535,18

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	

	1
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 
	m2
	25,00
	441,00
	11 025,00

	2
	612451081R00
	Zapravení spár SDK*omítka 
	m
	45,00
	89,00
	4 005,00

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	15 030,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	

	3
	722110821U00
	Demontáž stávajících ZTI rozvodů 
	m
	25,00
	67,00
	1 675,00

	4
	725110811R00
	Demontáž klozetů splachovacích 
	soubor
	2,00
	153,50
	307,00

	5
	725210821R00
	Demontáž umyvadel 
	soubor
	2,00
	99,50
	199,00

	7
	974031165R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm 
	m
	3,50
	172,50
	603,75

	8
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
	t
	2,50
	349,00
	872,50

	9
	979011121R00
	Příplatek za každé další podlaží 
	t
	2,50
	174,90
	437,25

	10
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	2,50
	303,27
	758,18

	11
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
	t
	25,00
	19,00
	475,00

	12
	979999996R00
	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot 
	t
	2,50
	577,50
	1 443,75

	13
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 
	t
	2,50
	1 315,00
	3 287,50

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	
	
	
	10 058,93

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	
	
	
	

	14
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 
	m
	7,00
	266,00
	1 862,00

	15
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 
	m
	2,50
	575,00
	1 437,50

	16
	721194105R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 
	kus
	2,00
	76,00
	152,00

	17
	721194109R00
	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 
	kus
	2,00
	96,00
	192,00

	18
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 
	m
	9,50
	22,00
	209,00

	19
	PC10
	Zabezpečení PO prostupů změn ZTI v 5.NP 
	kpl
	1,00
	2 250,00
	2 250,00

	
	Celkem za
	721 Vnitřní kanalizace
	
	
	
	6 102,50

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	
	
	
	

	20
	722172312R00
	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm 
	m
	11,00
	319,00
	3 509,00

	21
	722220111R00
	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 
	kus
	6,00
	177,50
	1 065,00

	22
	722290226R00
	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 
	m
	11,00
	42,50
	467,50

	23
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 
	m
	11,00
	15,00
	165,00

	24
	PC15
	Uzávěr kulový DN25/roháček 
	soubor
	6,00
	291,00
	1 746,00

	25
	998722103R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m 
	t
	0,20
	471,50
	92,21

	
	Celkem za
	722 Vnitřní vodovod
	
	
	
	7 044,71

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	
	
	
	

	26
	725014121R00
	Klozet závěsný na SDK 
	soubor
	2,00
	7 850,70
	15 701,40

	27
	725211601U00
	Umyvadlo keram kpl, závěs na SDK 
	soubor
	2,00
	4 950,00
	9 900,00

	28
	725829301R00
	Mtž+dodávka baterie umyv. stojánkové 
	kus
	2,00
	2 237,55
	4 475,10

	29
	725860182R00
	Sifon pračkový DN 40/50, provedení plast 
	kus
	2,00
	285,00
	570,00

	30
	PC11
	Pračkový ventil- 1/2ˇˇ 
	kus
	2,00
	238,91
	477,82

	31
	998725103R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m 
	t
	0,06
	538,00
	34,70

	
	Celkem za
	725 Zařizovací předměty
	
	
	
	31 159,02

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	

	34
	771101121R00
	Provedení penetrace podkladu 
	m2
	0,00
	75,00
	0,00

	35
	771471011R00
	Obklad soklíků keram.rovných 
	m
	15,00
	248,16
	3 722,40

	36
	771575107R00
	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel 
	m2
	31,57
	546,00
	17 237,22

	37
	781414111U00
	Mtž obklad pórov flex lep 
	m2
	18,00
	525,00
	9 450,00

	38
	59764201
	Dlažba Taurus 150x150x9 mm
	m2
	51,15
	380,00
	19 437,00

	39
	59781530
	Obklad keramický, Rako, standart
	m2
	19,80
	300,00
	5 940,00

	
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	
	
	
	55 786,62

	Díl:
	799
	Ostatní
	
	
	
	

	44
	952901114R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 
	m2
	168,00
	50,00
	8 400,00

	
	Celkem za
	799 Ostatní
	
	
	
	8 400,00

	
	
	Projekční práce - rekonstrukce 5. NP
	
	
	
	

	1.
	
	Řešení stavebních dispozic
	hod
	50
	490,00
	24500,00

	2.
	
	Statické posouzení krovů
	hod
	12
	490,00
	5880,00

	3.
	
	ZTI
	hod
	12
	490,00
	5880,00

	4.
	
	PBŘ - pož.bezp.řešení - nová zpráva celé budovy
	hod
	14
	490,00
	6860,00

	5.
	
	VZT - odvětrání
	hod
	6
	490,00
	2940,00

	6.
	
	UT - nové tepelné ztráty
	hod
	12
	490,00
	5880,00

	7.
	
	Projednání a vyřízení povolení
	hod
	0
	490,00
	0,00

	8.
	
	Rozpočet a výkaz výměr
	hod
	0
	490,00
	0,00

	
	
	Projekční práce - V. NP celkem
	
	
	
	51940,00

	CELKOVÁ KALKULACE
	
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	
	   734 894,62 Kč 





	1.3 Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu - vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.

	
	
	
	
	
	
	

	MATERIÁL+INSTALACE
	
	
	
	
	

	Pol.
	Číslo
	Obchodní název
	MJ
	Počet
	 Cena/MJ 
	 Celkem 

	1
	762811811R00
	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 
	m2
	897,18
	24,64
	22 106,44

	
	
	202 chodba:4,22
	
	4,22
	
	

	
	
	203 chodba:5,56
	
	5,56
	
	

	
	
	204 chodba:6,24
	
	6,24
	
	

	
	
	205 chodba:11,65
	
	11,65
	
	

	
	
	206 kancelář:12,69
	
	12,69
	
	

	
	
	207 kancelář:31,66
	
	31,66
	
	

	
	
	208 kancelář:15,34
	
	15,34
	
	

	
	
	209 předsíňka:2,07
	
	2,07
	
	

	
	
	210 wc:1,2
	
	1,20
	
	

	
	
	211 uklid:1,2
	
	1,20
	
	

	
	
	212 předsíňka:1,91
	
	1,91
	
	

	
	
	213 wc:0,86
	
	0,86
	
	

	
	
	214 koupelna:2,17
	
	2,17
	
	

	
	
	215 kancelář:18,96
	
	18,96
	
	

	
	
	216 kancelář:19,44
	
	19,44
	
	

	
	
	217 kancelář:13,09
	
	13,09
	
	

	
	
	302 chodba:4,19
	
	4,19
	
	

	
	
	303 chodba:5,56
	
	5,56
	
	

	
	
	304 chodba:6,75
	
	6,75
	
	

	
	
	305 chodba:11,91
	
	11,91
	
	

	
	
	306 kancelář:11,24
	
	11,24
	
	

	
	
	307 kancelář:31,82
	
	31,82
	
	

	
	
	308 kancelář:15,94
	
	15,94
	
	

	
	
	309 předsíňka:2,07
	
	2,07
	
	

	
	
	310 wc:1,2
	
	1,20
	
	

	
	
	311 úklid:1,2
	
	1,20
	
	

	
	
	312 předsíň:1,91
	
	1,91
	
	

	
	
	313 wc:1,07
	
	1,07
	
	

	
	
	314 koupelna:2,15
	
	2,15
	
	

	
	
	315 kancelář:18,69
	
	18,69
	
	

	
	
	316 kancelář:19,19
	
	19,19
	
	

	
	
	317 kancelář:13,27
	
	13,27
	
	

	
	
	402 chodba:4,36
	
	4,36
	
	

	
	
	403 kuchyňka:6,09
	
	6,09
	
	

	
	
	404 kancelář:18,6
	
	18,60
	
	

	
	
	405 chodba:15,01
	
	15,01
	
	

	
	
	406 kancelář:32,75
	
	32,75
	
	

	
	
	407 kancelář:15,75
	
	15,75
	
	

	
	
	408 kancelář:19,04
	
	19,04
	
	

	
	
	409 předsíňka:2,017
	
	2,02
	
	

	
	
	410 wc:1,43
	
	1,43
	
	

	
	
	411 úklid:1,43
	
	1,43
	
	

	
	
	412 předsíňka:1,76
	
	1,76
	
	

	
	
	413 wc:1,06
	
	1,06
	
	

	
	
	414 koupelna:2,37
	
	2,37
	
	

	
	
	415 kancelář:19,82
	
	19,82
	
	

	
	
	416 kancelář:10,68
	
	10,68
	
	

	
	
	spodní záklop pod násypem kpl:448,59
	
	448,59
	
	

	2
	762814812U00
	Dmtž záklop desky tvrdé - dřevotříska 
	m2
	224,00
	28,11
	6 297,09

	
	
	odhad výměry:448/2
	
	224,00
	
	

	3
	766411811R00
	Demontáž obložení - kryt instalací 
	m2
	5,58
	88,93
	495,77

	
	
	317:(0,3+0,2)*(5,9+2,25+3)
	
	5,58
	
	

	4
	775511800R00
	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt 
	m2
	181,82
	54,54
	9 917,19

	
	
	307 kancelář:31,82
	
	31,82
	
	

	
	
	odhad ostat místnosti:150
	
	150,00
	
	

	5
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových, PVC, textil 
	m
	355,83
	9,52
	3 387,50

	
	
	202 chodba:1,5
	
	1,50
	
	

	
	
	203 chodba:5,2
	
	5,20
	
	

	
	
	204 chodba:4,2+4,0
	
	8,20
	
	

	
	
	205 chodba:7+7+2
	
	16,00
	
	

	
	
	206 kancelář:3,2*2+3,7+3
	
	13,10
	
	

	
	
	207 kancelář:0
	
	0,00
	
	

	
	
	208 kancelář:5,9*2+2,6*2-0,8
	
	16,20
	
	

	
	
	215 kancelář:4,26*2+4,2*2-0,8
	
	16,12
	
	

	
	
	216 kancelář:4,3*2+4,1*2-0,8
	
	16,00
	
	

	
	
	217 kancelář:2,2*2+5,9*2-0,8
	
	15,40
	
	

	
	
	302 chodba:1+1
	
	2,00
	
	

	
	
	303 chodba:3+2
	
	5,00
	
	

	
	
	304 chodba:3,4+3,8
	
	7,20
	
	

	
	
	305 chodba:7+7+1,5
	
	15,50
	
	

	
	
	306 kancelář:3*2+3,75*2
	
	13,50
	
	

	
	
	307 kancelář:5,15*2+5,82*2-1,6
	
	20,34
	
	

	
	
	308 kancelář:2,7*2+5,9*2-0,8
	
	16,40
	
	

	
	
	315 kancelář:4,2*2+4,1*2-0,8
	
	15,80
	
	

	
	
	316 kancelář:4,32*2+4,1*2-0,8
	
	16,04
	
	

	
	
	317 kancelář:2,25*2+5,9*2-0,8
	
	15,50
	
	

	
	
	402 chodba:2
	
	2,00
	
	

	
	
	403 kuchyňka:3,1+1,6+2
	
	6,70
	
	

	
	
	404 kancelář:3,8*2+3,8+2,2
	
	13,60
	
	

	
	
	405 chodba:11*2-4,5
	
	17,50
	
	

	
	
	406 kancelář:5,15*2+6*2-1,5
	
	20,80
	
	

	
	
	407 kancelář:2,605*2+6,045*2-0,8
	
	16,50
	
	

	
	
	408 kancelář:4,2*2+4,1*2-0,8
	
	15,80
	
	

	
	
	415 kancelář:4,265*2+4,1*2-0,8
	
	15,93
	
	

	
	
	416 kancelář:2,3*2+4,1*2-0,8
	
	12,00
	
	

	6
	776511810R00
	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky 
	m2
	132,89
	28,67
	3 810,22

	
	
	307 kancelář:31,82
	
	31,82
	
	

	
	
	402 chodba:4,36
	
	4,36
	
	

	
	
	403 kuchyňka:6,09
	
	6,09
	
	

	
	
	404 kancelář:18,6
	
	18,60
	
	

	
	
	202 chodba:4,22
	
	4,22
	
	

	
	
	203 chodba:5,56
	
	5,56
	
	

	
	
	204 chodba:6,24
	
	6,24
	
	

	
	
	205 chodba:11,65
	
	11,65
	
	

	
	
	206 kancelář:12,69
	
	12,69
	
	

	
	
	207 kancelář:31,66
	
	31,66
	
	

	7
	776511820R00
	Odstranění koberců lepených 
	m2
	318,44
	69,55
	22 148,14

	
	
	208 kancelář:15,34
	
	15,34
	
	

	
	
	215 kancelář:18,96
	
	18,96
	
	

	
	
	216 kancelář:19,44
	
	19,44
	
	

	
	
	217 kancelář:13,09
	
	13,09
	
	

	
	
	302 chodba:4,19
	
	4,19
	
	

	
	
	303 chodba:5,56
	
	5,56
	
	

	
	
	304 chodba:6,75
	
	6,75
	
	

	
	
	305 chodba:11,91
	
	11,91
	
	

	
	
	306 kancelář:11,24
	
	11,24
	
	

	
	
	307 kancelář:31,82
	
	31,82
	
	

	
	
	308 kancelář:15,94
	
	15,94
	
	

	
	
	315 kancelář:18,69
	
	18,69
	
	

	
	
	316 kancelář:19,19
	
	19,19
	
	

	
	
	317 kancelář:13,27
	
	13,27
	
	

	
	
	405 chodba:15,01
	
	15,01
	
	

	
	
	406 kancelář:32,75
	
	32,75
	
	

	
	
	407 kancelář:15,75
	
	15,75
	
	

	
	
	408 kancelář:19,04
	
	19,04
	
	

	
	
	415 kancelář:19,82
	
	19,82
	
	

	
	
	416 kancelář:10,68
	
	10,68
	
	

	8
	961044111R00
	Bourání základů kotlů z betonu prostého 
	m3
	1,80
	2 833,60
	5 100,48

	
	
	4*2*1,5*0,15
	
	1,80
	
	

	9
	965041321RT1
	Bourání mazanin škvárobet, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm
	m3
	1,23
	2 251,20
	2 764,02

	
	
	209 předsíňka:2,07*0,05
	
	0,10
	
	

	
	
	210 wc:1,2*0,05
	
	0,06
	
	

	
	
	211 uklid:1,2*0,05
	
	0,06
	
	

	
	
	212 předsíňka:1,91*0,05
	
	0,10
	
	

	
	
	213 wc:0,86*0,05
	
	0,04
	
	

	
	
	214 koupelna:2,17*0,05
	
	0,11
	
	

	
	
	309 předsíňka:2,07*0,05
	
	0,10
	
	

	
	
	310 wc:1,2*0,05
	
	0,06
	
	

	
	
	311 úklid:1,2*0,05
	
	0,06
	
	

	
	
	312 předsíň:1,91*0,05
	
	0,10
	
	

	
	
	313 wc:1,07*0,05
	
	0,05
	
	

	
	
	409 předsíňka:2,017*0,05
	
	0,10
	
	

	
	
	410 wc:1,43*0,05
	
	0,07
	
	

	
	
	411 úklid:1,43*0,05
	
	0,07
	
	

	
	
	412 předsíňka:1,76*0,05
	
	0,09
	
	

	
	
	413 wc:1,06*0,05
	
	0,05
	
	

	10
	965082933RT1
	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2
	m3
	66,09
	276,08
	18 245,71

	
	
	448,59*0,15-1,2
	
	66,09
	
	

	11
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	126,00
	303,27
	38 212,02

	12
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
	t
	1 260,00
	19,00
	23 940,00

	13
	979999996R00
	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot 
	t
	126,00
	577,80
	72 802,80

	14
	998011003R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 
	t
	126,00
	484,00
	60 984,00

	15
	979011311R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 
	t
	126,00
	141,68
	17 851,68

	16
	979011331R00
	Pronájem shozu 
	m/den
	126,00
	41,66
	5 249,66

	
	Celkem za
	Číslo Obchodní název
	
	
	
	313 312,74

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	

	17
	762812240RT3
	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm
	m2
	10,00
	346,64
	3 466,40

	
	
	5.NP po sondách:5*1*2
	
	10,00
	
	

	
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	
	
	
	3 466,40

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	

	18
	685
	Položení podložky pod povlakové podlahy včetně mat
	m2
	10,00
	28,56
	285,60

	
	
	5.NP po sondách:5*1*2
	
	10,00
	
	

	19
	776521100RU3
	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm
	m2
	10,00
	477,12
	4 771,20

	
	
	5.NP po sondách:5*1*2
	
	10,00
	
	

	
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	
	
	
	5 056,80

	Díl:
	799
	Ostatní
	
	
	
	

	20
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
	m2
	25,00
	50,00
	1 250,00

	
	
	5 NP:15
	
	15,00
	
	

	
	
	chodník:10
	
	10,00
	
	

	
	Celkem za
	799 Ostatní
	
	
	
	1 250,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektová dokumentace - podlahy 2, 3 a 4 NP
	
	
	
	

	
	
	Stavební řešení
	
	35
	490
	17 150,00 Kč

	
	
	Akustické posouzení
	
	5
	490
	2 450,00 Kč

	
	
	Rozpočet a výkaz výměr
	
	0
	490
	0,00 Kč

	
	
	Statika
	
	40
	490
	19 600,00 Kč

	
	
	Projednání a vyřízení povolení
	
	20
	490
	9 800,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	CELKOVÁ KALKULACE
	
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	
	372 085,94
































Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla  
	Položka
	Dílčí plnění
	Termín realizace jednotlivé části (etapy)

	1.
	Projektová dokumentace a zajištění rezervování příkonu E-ON
	Do 150 dnů od podpisu SOD

	2.
	Zateplení střechy
	Do 40 dnů od podpisu JŘBÚ

	3.
	Výměna střešních oken
	Do 4 dnů od dokončení Zateplení střechy

	4.
	Změna vnitřních dispozic 
	Do 120 dnů od vystavení objednávky, či dodatku k SoD – vyztužení a kompletace podlah.

	5.
	Plynové rozvody
	Do 10 dnů od dokončení Změny vnitřních dispozic

	6.
	Ústřední topení
	Do 21 dnů od dokončení plynových rozvodů

	7.
	Vnitřní vodovod
	Do 18 dnů od dokončení Ústředního topení

	8.
	Silnoproudé rozvody
	Do 30 dnů po dokončení změny vnitřních dispozic

	9.
	Systém EZS
	Do 8 dnů po dokončení silnoproudých rozvodů

	10.
	Systém EPS
	Do 8 dnů po dokončení EZS

	11.
	Kontrola vstupu, docházka
	Do 3 dnů po dokončení EPS

	12.
	IP kamerový systém
	Do 5 dnů po dokončení EZS

	13.
	Strukturovaná kabeláž
	Do 5 dnů po dokončení silnoproudých rozvodů

	14.
	Videotelefon
	Do 1 dne po dokončení EPS

	15.
	Hardware a software technologie
	Do 1 dne po dokončení strukturované kabeláže

	16.
	Předání kompletního díla
	Do 10 dnů po dokončení strukturované kabeláže
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