

21-12-2009

PRO
m

Praha 10, Šrobárova 48
4

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 112/2009

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Dodatek“)



Smluvní strany

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
zastoupená: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
IČ: 00023817

(dále též „Objednatel“)

a

AQUASOFT spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9, Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 42854
jednající: Petrem Francem, jednatelem
IČ: 64946274
DIČ: CZ64946274
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5527790267/0100

(dále jen „Dodavatel“)

se dohodly na Dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět a účel Dodatku

- 1 Objednatel a Dodavatel uzavřeli smlouvu o dílo na dodatečné služby pro veřejnou zakázku „SW centrálního úložiště“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2 Předmětem Dodatku je posunutí termínu, do kdy budou dodatečné služby poskytovány.

Handwritten signature or initials.

- 3 Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný význam jako stejné výrazy ve smlouvě o dílo.

II. Změny ve smlouvě o dílo

Objednatel a Dodavatel se dohodli podle článku na níže uvedených změnách:

- 1 V článku 4. **Doba a místo plnění** se odstavec 4.1 nahrazuje následujícím zněním:

Dodavatel se zavazuje dodávat Dílo dle bodu 2.2.1 postupně, nejpozději však do 30. 4. 2010. Dílo dle bodu 2.2.2 dle termínů specifikovaných v Zadávacích listech.

- 2 V článku 16. **Platnost a účinnost smlouvy** se odstavec 16.1 nahrazuje následujícím zněním:

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 30. 4. 2010.

III. Závěrečná ujednání

- 1 Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Dodavatel.
2 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

IV. Podpisy smluvních stran

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy:

V Praze dne 2009. 12. 10.

za Objednatele




Česká republika – Státní ústav pro
kontrolu léčiv

PharmDr. Martin Beneš
ředitel

V Praze dne

za Dodavatele


AQUASOFT spol. s r.o.

Petr Franc
jednatel



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 112/2009

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
zastoupená: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem
IČ: 00023817

(dále též „Objednatel“)

a

AQUASOFT spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9, Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 42854
jednající: Petrem Francem, jednatelem
IČ: 64946274
DIČ: CZ64946274
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5527790267/0100

(dále jen „Dodavatel“)

se dohodly na Dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět a účel Dodatku

- 1 Objednatel a Dodavatel uzavřeli smlouvu o dílo na dodatečné služby pro veřejnou zakázku „SW centrálního úložiště“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2 Předmětem Dodatku je posunutí termínu, do kdy budou dodatečné služby poskytovány.

- 3 Nevyžaduje-li kontext jinak, budou mít všechny výrazy obsažené v tomto Dodatku stejný význam jako stejné výrazy ve smlouvě o dílo.

II. Změny ve smlouvě o dílo

Objednatel a Dodavatel se dohodli podle článku na níže uvedených změnách:

- 1 V článku 4. **Doba a místo plnění** se odstavec 4.1 nahrazuje následujícím zněním:

Dodavatel se zavazuje dodávat Dílo dle bodu 2.2.1 postupně, nejpozději však do 30. 4. 2010. Dílo dle bodu 2.2.2 dle termínů specifikovaných v Zadávacích listech.

- 2 V článku 16. **Platnost a účinnost smlouvy** se odstavec 16.1 nahrazuje následujícím zněním:

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou do 30. 4. 2010.

III. Závěrečná ujednání

- 1 Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Dodavatel.
2 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

IV. Podpisy smluvních stran

Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy:

V Praze dne 2009. 12. 10.

za Objednatele




Česká republika – Státní ústav pro
kontrolu léčiv

PharmDr. Martin Beneš
ředitel

V Praze dne

za Dodavatele



AQUASOFT spol. s r.o.

Petr Franc
jednatel

