

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.76/09

ze dne 15.09.2009

mezi

Objednatel: Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv  
organizační složka  
sídlo: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
zastoupená: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem  
IČ: 00023817  
DIČ: CZ00023817

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitelem: Václav Němec  
Se sídlem/místem podnikání: Nádražní 194, 281 23 Starý Kolín  
Zastoupený: Václav Němec  
Bankovní spojení: KB, č.ú. 9261870267/0100  
IČ: 71608303  
DIČ: CZ6911290793

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva č. 76/09 o provedení rekonstrukce osvětlení ze dne 15.09.2009 ( dále jen smlouva) takto:


1. Smlouva o dílo č. 76/09 se rozšiřuje o vícepráce plnění předmětu neobsažené v cenové nabídce, viz příloha č.1 a 2 smlouvy, dle odsouhlaseného rozpočtu – příloha č.1 Dodatku č.1

5

2. V souladu s článkem III.odst. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly navýšit cenu za provedené vícepráce . Cena za provedené vícepráce dle smlouvy č. 76/09 na plnění předmětu neobsažené v cenové nabídce je stanovena ve výši 1.215.966,-Kč vč. DPH (dle schváleného rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1). Celková cena za provedené práce dle smlouvy č. 76/09 je nově stanovena ve výši 4.629.324-Kč vč. DPH.
3. V souladu s článkem II.odst.1 se prodlužuje termín dokončení díla včetně víceprací vyjma osvětlení schodiště do 10.12.2009. Termín dokončení osvětlení schodiště do 30.01.2010.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků zůstávají beze změn
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku smluvními stranami.


V Praze dne 19.11.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
(100)



.....  
Za objednatele

**VÁCLAV NĚMEC**  
montáž, opravy a zkoušky  
vyhrazených el. zařízení  
Nádražní 194, 281 23 Starý Kolín  
IČ: 716 08 303 DIČ: CZ6911290793  
Tel.: 606 948 221



.....  
za dodavatele

8

Příloha č. 1

## Cenový rozpočet na vícepráce rekonstrukce osvětlení

|                                                               |  |              |  |         |                |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------|----------------|
| Dodavatel:                                                    |  | Václav Němec |  |         |                |
| 60 osvětlovacích těles                                        |  |              |  | ks      | cena celkem Kč |
| Sv. zářivka MODUS                                             |  |              |  | 60      | 206170,-       |
| Kabely CYKY                                                   |  |              |  | 1448m   | 28830,-        |
| Spínače                                                       |  |              |  | 93      | 16890,-        |
| Montáž světel                                                 |  |              |  | 60      | 23940,-        |
| Demontáž světel                                               |  |              |  | 60      | 6470,-         |
| Montáž kabelů                                                 |  |              |  | 1448    | 27010,-        |
| Stavební práce                                                |  |              |  | 7860kpl | 12300,-        |
| Instalační materiál                                           |  |              |  | 1ks     | 4400,-         |
| celkem:                                                       |  |              |  |         | 326010,-       |
| osvětlení chodeb na dva vypínače                              |  |              |  |         |                |
| Kabely CYKY                                                   |  |              |  | 350m    | 6970,-         |
| Spínače                                                       |  |              |  | 28      | 5090,-         |
| Montáž kabelů                                                 |  |              |  | 350m    | 6530,-         |
| Stavební práce                                                |  |              |  | 6270kpl | 10400,-        |
| celkem:                                                       |  |              |  |         | 28990,-        |
| osvětlení schodiště hlavního a únikového                      |  |              |  |         |                |
| Sv.zářivka MODUS                                              |  |              |  | 30      | 89620,-        |
| Osram zářivka                                                 |  |              |  | 62      | 6800,-         |
| Kabely CYKY                                                   |  |              |  | 750     | 17250,-        |
| Schodišťové vypínače                                          |  |              |  | 30      | 7200,-         |
| Instalační materiál                                           |  |              |  | 1       | 8000,-         |
| Jistící a ovládací prvky                                      |  |              |  | 1       | 12540,-        |
| Stavební práce                                                |  |              |  | 1       | 14450,-        |
| Demontáž světel                                               |  |              |  | 92      | 5600,-         |
| Montáž světel                                                 |  |              |  | 92      | 9860,-         |
| Montáž kabelů                                                 |  |              |  | 750     | 19980,-        |
| celkem:                                                       |  |              |  |         | 191300,-       |
| Demontáž stávajících stropních topidel, odřezání stoupaček UT |  |              |  |         |                |
| práce                                                         |  |              |  | 380,-   | 370820,-       |
| materiál                                                      |  |              |  | 1       | 78740,-        |
| svářecí souprava                                              |  |              |  | 1       | 25960,-        |
| celkem:                                                       |  |              |  |         | 475520,-       |
| CELKEM: bez DPH                                               |  |              |  |         | 1.021 820,-    |

**VÁCLAV NĚMEC**  
montáž, opravy a zkoušky  
vyhrazených el. zařízení  
Nádražní 194, 281 23 Starý Kolín  
IČ: 716 08 303 DIČ: CZ6911290793  
Tel.: 606 948 221

*Václav Němec*

15