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Investor:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
IČO: 000 23 817
Státní ústav pro kontrolu léčiv

ŠROBÁROVA 48, budova č. 30

VINOHRADY – PRAHA 10
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
Projekt pro stavební povolení
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
POV
Vypracoval :   Ing. Zdeněk Edlman, Vendula Hejralová
C.
Situační schéma (zmenšeno na měř.1:500)     
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E.
Zásady organizace výstavby. 
Příjezd na staveniště, vnitrostaveništní doprava.

Příjezd ke staveništi je ze Šrobárovy ulice hlavní branou a dále po vnitroareálových komunikacích přímo k objektu. Po těchto komunikacích je zároveň zajištěn příjezd hasičských vozů na východní i západní prostranství před objektem. Přístup do areálu pro vozidla stavby bude dohodnut dodavatelskou firmou s investorem a správou areálu. 
Objekty zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě.

Pro šatnu a kancelář stavby budou používány vyčleněné dvě samostatné místnosti v objektu 24. Stejně tak bude zaměstnancům stavby umožněno používat stávající WC a sprchy v suterénu téhož objektu. 
Zásobování stavby bude prováděno kontinuálně, tzn. že na stavbu bude dovážen materiál pro zateplení fasády pouze v denním množstvím a nebude proto nutné vytvářet zbytečné skladové zázemí. Pro skladování nezpracovaných přebytků materiálu pro zateplení bude na západním prostranství před objektem ve vzdálenosti 7 m od nástupního schodu předsazeného schodiště postaven klasický plechový sklad o velikosti 6 m2.   

Zábory, skládky

Zábory veřejného prostranství nejsou nutné.

Skládky : běžný odpadový materiál vzniklý při provádění demontáži a montážních prací bude odvezen na skládku pomocí kontejnerového nákladního automobilu. Pro stání kontejneru o velikosti 6 m3 bude vyčleněn investorem prostor na západním prostranství před objektem vedle plechového skladu na materiál. Kontejner bude vyvážen podle potřeby stavby, odhadem jednou za týden.
Vliv staveniště na životní prostředí.

Zařízení staveniště a provádění montážních prací nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí. Od bytové zástavby je staveniště značně vzdáleno a charakter montážních prací nepředpokládá zvýšený hluk, který by převyšovat hlukovou zátěž z okolních komunikací. Prostory uvnitř objektu budou ovlivněny pouze při výměně oken a při stavbě lešení. 
Pracovní doba na staveništi: 
8 – 20 hod.
Bezpečnost práce.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce ve výškách. Za dodržování bezpečnostních předpisů a vybavení pracovišť ochrannými pomůckami zodpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, odborného vedení a zajištění dozoru.

Zneškodňování odpadů

Péče o životní prostředí se bude řídit vnitřními provozními řády a nařízeními, v souladu s vládními nařízeními, hygienickými předpisy apod.

Běžný komunální odpad bude likvidován a odvážen stávajícím smluvním partnerem.

S odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Vzniklý odpad musí být přednostně využit pro další zpracování. V případě že jej nelze takto využít musí být odvážen k recyklaci.

Zbývající odpady nehodící se k recyklaci musí původce odpadu zatřídit dle Katalogu odpadů a podle tohoto zatřídění odvážet na příslušné skládky, které jsou k ukládání jednotlivých druhů odpadů dle zatřídění vybaveny.

Doklad o ukládání odpadu bude předložen při kolaudaci stavby.

Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací.
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